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FORMULACIÓN 
 
1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto 
El proyecto se va realizar en el departamento del Chocó, específicamente en el 
municipio de Condoto, que se encuentra localizado en la parte sur oriental del 
departamento, en la subregión del San Juan, la segunda zona en importancia política, 
económica y administrativa del departamento, a una distancia aproximada de 90 
kilómetros de Quibdó. 
Cuenta con un aeropuerto regional (Mandinga), pero la forma más usual de llegar 
a él es a través de la carretera que lo une con la capital del departamento (Quibdó). La 
elevada pluviosidad unida a un deficiente mantenimiento, hacen que el estado de la vía no 
siempre sea el más adecuado. 
Condoto tiene una extensión total de 890 km2, de los cuales 873 m2 comprende el 
área rural y 17 km2 el área urbana. Cuenta con una población total de 14.387 habitantes. 
A lo largo del ciclo de vida del proyecto se verán involucrados  aproximadamente 60 
habitantes de la comunidad condoteña y con la puesta en marcha o entrega del prototipo 
se pretende impactar a toda la colectividad generando conciencia ciudadana  e 
incentivándolos  a la utilización de la guadua y la madera como materiales de 
construcción fiables y así poder adoptarlos. 
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1.2.   EL PROBLEMA  
1.2.1. Antecedentes  
 En el Departamento el déficit habitacional es de más de 80 mil viviendas y en 
Quibdó, su capital, es de más de 23 mil, problemática agudizada por las inundaciones 
generadas por la falta de mantenimiento y dragado de los ríos, por el desplazamiento y 
los estragos de la ola invernal. Diversos estudios sobre la vivienda en el Chocó concluyen 
que la casi totalidad de las existentes en la zona rural son rústicos ranchos construidos de 
manera informal, sin servicios públicos y sin especificaciones técnicas, muchas son de 
lata, cartón, esterilla de palma, con paredes de papel, techo de paja y sin piso de material, 
oscuras y húmedas, donde anidan graves y degradantes problemas de hacinamiento y 
salud pública. (http://www.tribuga.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=323:la-
problematica-de-la-vivienda-en-el-choco&catid=1:latest-news). 
Ranchos con primitivos fogones de leña en peligrosas paleaderas de madera, 
donde pululan insectos, lagartijas, roedores y murciélagos, es un drama para los 
chocoanos peor a los descritos por el famoso novelista inglés Charles Dickens.  
La vivienda campesina chocoana evoluciona conjuntamente con la producción 
agrícola y el crecimiento demográfico de la familia. 
(http://www.tribuga.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=323:la-problematica-de-la-vivienda-en-
el-choco&catid=1:latest-news).  
A medida que la familia o las cosechas exigen nuevos espacios de vida y 
producción, la casa crece con agregados posteriores, laterales o frontales y con cobertizos 
separados. Se avanza el alero para tener un área cubierta para guardar el maíz, el plátano 
o el arroz; se cierra la cocina o se construye una nueva para destinar a otro uso el sitio que 
ocupaba; se extiende la cubierta lateralmente para disponer de depósitos o más cuartos; el 
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interior se prolonga en el entorno inmediato con la marranera y el gallinero, el trapiche, el 
secadero de arroz, cacao o pescado, el embarcadero-lavadero y los cobertizos para los 
productos agrícolas. Así, la vivienda toma otra forma y otro volumen y se van 
diferenciando espacialmente las actividades y funciones residenciales y productivas.  
 
Pero el desarrollo de la vivienda está sujeto a la fragilidad e inestabilidad de los 
recursos monetarios con que cuenta el habitante de la región. Estos son muy reducidos, 
cíclicos o esporádicos y dependen de los tiempos de cosecha, pesca y minería; fuera de 
ello, los cambios climáticos imprevistos, las crecientes de los ríos y los ataques de plagas 
y animales selváticos en muchas ocasiones arrasan los cultivos que proporcionan la base 
menos incierta de la economía campesina. Con el producto de una cosecha de arroz o 
plátano o con el de una pesca extraordinaria, el colono amplía la casa, cambia el 
autóctono techo de palma por láminas de zinc o asbesto-cemento, cierra la sala o la 
cocina con tablas aserradas y arregla el piso. 
(http://www.tribuga.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=323:la-problematica-de-la-vivienda-
en-el-choco&catid=1:latest-news).
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
11 
 
1.2.2.  Matriz de interesados (la correspondiente al modelo del marco lógico – grupos de interés de manera general) 
Tabla 1. Matriz de interesados 
CODIGO GRUPO INTERÉS PROBLEMA RECURSOS Y MANDATOS 
A Alcaldía Municipal 
Creación de viviendas y 
mejoramiento en la 
calidad de vida en la 
comunidad el choco 
Falta de inversión en 
proyectos de desarrollo 
para el entorno social 
de la comunidad 
Medio: La alcaldía actualmente 
desconoce el proyecto. El 
interesado requiere de un plan 
de ordenamiento territorial y 
creación de nuevos planes de 
desarrollo en la comunidad. 
B Gobernación del Chocó 
Patrocinar el proyecto, 
aplicándolo y 
expandiendo en 
diferentes regiones de 
choco y el atlántico 
colombiano. 
Desviación de fondos 
para el proyecto, 
debido a la alta 
corrupción estatal y el 
desconocimiento de la 
cadena de 
participación en el 
proyecto 
Alto: La gobernación 
actualmente desconoce el 
proyecto. Se requiere de un 
manejo de proyecto, con 
direccionamiento de un Project 
management que conozca el 
entorno y buenas prácticas de 
desarrollo de proyectos 
C Ministerio de Cultura 
Promover la inversión de 
proyectos con alto 
impacto en la 
comunidad entorno a la 
protección social y 
desarrollo industrial del 
entorno del choco. 
Desconocimiento de 
planes de 
direccionamiento para 
promoción de 
proyectos ambientales 
que promuevan el 
desarrollo socio-
cultural y cuidado 
ambiental de la región. 
Medio: La propagación del 
proyecto social en todo el sector 
del choco, con miras a la 
creación de nuevos proyectos 
que permitan mejorar el 
ambiente del sector en las áreas 
más vulnerables del choco. 
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D Ministerio de Ambiente 
Control del manejo de 
material guadua madera, 
dando aplicación  y 
cumplimento de normas 
ambientales para 
proyectos auto 
sostenibles.  
Falta de aplicación de 
normas ambientales, 
que beneficien el 
desarrollo de la 
actividad socio-
cultural, y el buen 
manejo de talas y 
siembras de la materia 
prima en la comunidad. 
Alto: El ministerio debe indicar 
la mejor manera de control y 
ejecución en normas 
ambientales y ejecución del 
proyecto en zonas del choco, 
para no afectar el ecosistema y 
el entorno ambiental del medio. 
E 
Universidad Tecnológica 
de chocó 
Desarrollo de nuevas 
técnicas en el manejo 
del material guadua 
madera- con fines 
científicos en el 
desarrollo socio-cultural, 
artesanal e industrial en 
el país. 
Falta de inversión en 
proyectos de desarrollo 
para el entorno social 
de la comunidad 
Medio: La participación de la 
academia en el proyecto 
generara nuevos espacios para 
profesionales sin experiencia 
laboral y a su vez, la generación 
de documentos científicos que 
permitan perfeccionar el 
manejo del material guadua 
madera para proyectos sociales, 
industriales y artesanales en el 
país. 
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F  Junta de Acción Comunal 
Promoción del proyecto 
en áreas aledañas del 
sector y habilitar 
permisos locales para la 
construcción de 
viviendas que beneficien 
a los habitantes de la 
región. 
Desconocimiento de 
planes de 
direccionamiento para 
aceptación de 
proyectos ambientales 
y culturales que 
permitan mejorar la 
calidad de vida del 
sector. 
Medio: La participación activa 
de la comunidad, permitirá 
cumplir con uno de los factores 
de éxitos del proyecto, 
promoción del proyecto a otras 
regiones afectadas del choco, 
además de creación de nuevos 
conocimientos que permita la 
generación de nuevos empleos 
en el sector. 
G Beneficiarios 
Promoción del proyecto 
en áreas aledañas del 
sector y habilitar 
permisos locales para la 
construcción de 
viviendas que beneficien 
a los habitantes de la 
región. 
Desconocimiento de 
planes de 
direccionamiento para 
aceptación de 
proyectos ambientales 
y culturales que 
permitan mejorar la 
calidad de vida del 
sector. 
Alta: la participación activa de la 
comunidad, permitirá el 
completo funcionamiento del 
plan de direccionamiento del 
proyecto, dando cumplimiento a 
los planes educativos y de 
ejecución del entregable final 
del proyecto. 
Fuente: Los Autores, 2015
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1.2.3.  Árbol de problemas 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.2.4.  Árbol de Objetivos 
Figura 2.Árbol de Objetivos 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.2.5.  Alternativas de Solución 
 
Figura 3. Alternativas de solución 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.2.6. Matriz del Marco Lógico 
 
Tabla 2.  Matriz del Marco Lógico 
Resumen Narrativo 
Indicadores Objetivamente 
verificables 
Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Diseño y construcción de un prototipo de 
vivienda unifamiliar en guadua y madera 
Diseño aprobado por Curaduría 
y prototipo construido en su 
totalidad y en las fechas pre-
establecidas.  
Acta de entrega del 
proyecto 
La alcaldía  municipal 
obsequiará el lote para la 
construcción del prototipo y la 
comunidad aportará con su 
mano de obra 
PROPOSITO 
Crear conciencia en los pobladores del 
municipio de Condoto e incentivar la 
utilización de la guadua y la madera 
como materiales constructivos. 
Utilización de la guadua y la 
madera por parte de la 
comunidad para la 
construcción de viviendas y 
equipamientos urbanos. 
 
Proyectos  radicados en 
curaduría urbana en donde 
se evidencie el uso de la 
guadua y la madera como 
insumo principal,  posterior a 
la implementación del 
proyecto 
Asistencia y participación 
activa de 60 integrantes de la 
comunidad  
COMPONENTES 
Guadua y madera 
Son materiales existente en el entorno del 
proyecto cuya explotación racional 
puede significar el principio del regreso 
Obtención atreves de buenas 
prácticas de explotación de la 
guadua y  madera de los 
insumos o materia prima para la 
construcción del prototipo. 
Costo: $ 15’500.000 
Evaluación y 
Reconocimiento ambiental 
La materia prima será extraída 
del municipio de Condoto 
ACTIVIDADES 
Diseño de Pedagogía 
Atreves de un análisis riguroso a la 
población se diseñará una estrategia 
pedagógica que sea idónea y acorde a 
las características de la comunidad. 
Aprobación del diseño de la 
pedagogía por parte del 
gerente del proyecto y los 
patrocinadores. 
Costos: $ 8’300.000 
Informes de desempeño del 
proyecto que permitan 
verificar las fechas pre-
establecidas vs las 
ejecutadas 
N/A 
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Fuente: Elaboración propias, 2015
ACTIVIDADES 
Implementación de Pedagogía 
Interacción en diferentes escenarios 
ponga en contexto a los pobladores del 
municipio, del potencial que poseen, las  
técnicas adecuadas de explotación y los 
beneficios que la utilización de la guadua 
y la madera. 
Desarrollo de todo el programa 
académico planeado por el 
equipo de trabajo de la mano 
con la comunidad. 
Costo:  $ 33'000.000 
Informes de desempeño 
(CPI) y evaluación al grupo 
de participantes de 
lecciones aprendidas 
El municipio suministrará las 
aulas necesarias para realizar 
las capacitaciones  
ACTIVIDADES 
Diseño Prototipo 
Diseñar un prototipo de vivienda 
unifamiliar en guadua y madera (Diseño 
Arquitectónico, Estructural, Eléctrico e 
Hidráulico) con participación de la 
comunidad. 
Aprobación de los diseños 
arquitectónicos, hidráulicos, y 
eléctricos  para la fabricación 
del prototipo. 
Costo: $ 17’000.000 
Informes de desempeño del 
proyecto que permitan 
verificar las fechas pre-
establecidas vs las 
ejecutadas 
N/A 
ACTIVIDADES 
Construcción del Prototipo 
Fabricar el prototipo en cooperación con 
los pobladores del municipio de Condoto 
aplicando las técnicas aprendidas en la 
pedagogía 
Entrega del prototipo 
totalmente terminado a una 
familia beneficiaria por su 
participación en el proyecto. 
Costo: $ 19’000.000 
Informes Semanales de CPI y 
SPI por actividad 
Localizando el prototipito en un 
lugar estratégico del municipio 
que permita su visualización 
constante y se convierta en un 
hito o referente urbano. 
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1.3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
1.3.1.  Objetivo General 
Concientizar a los pobladores del municipio de Condoto en el departamento de 
Chocó sobre la oportunidad de desarrollo de vivienda con la utilización de materiales 
naturales existentes en el entorno atreves de la  divulgación de las ventajas sociales, 
culturales, ambientales, económicas, estéticas y estructurales que tiene consigo la 
construcción de vivienda unifamiliar con materiales  como son la guadua y la madera en 
un tiempo de 6 meses con un presupuesto de $165.000.000. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
• Diseño de Pedagogía: Diseñar una estrategia pedagógica que sea idónea y 
acorde a las características de la comunidad, luego de un análisis riguroso a la población. 
• Implementación de pedagogía: Desarrollar la pedagogía e interactuar con 
los diferentes escenarios, para poner en contexto a los pobladores del municipio del 
potencial que poseen, las  técnicas adecuadas de explotación y los beneficios de la 
utilización de la guadua y la madera en la construcción de vivienda unifamiliar. 
• Diseño de Prototipo: Diseñar un prototipo de vivienda unifamiliar en 
guadua y madera (Diseño Arquitectónico, Estructural, Eléctrico e Hidráulico) contando 
con la participación de la comunidad. 
• Fabricación de Prototipo: Fabricar el prototipo diseñado en cooperación 
con los pobladores del municipio de Condoto aplicando las técnicas aprendidas. 
Localizando el prototipito en un lugar estratégico del municipio que permita su 
visualización constante y se convierta en un hito o referente urbano. 
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1.4.  Marco Metodológico 
1.4.1. Fuentes de Información 
 
Como fuente de información se tomaran tesis, proyectos y documentación 
nacional e internacional que contengan información de direccionamiento y manejo del 
material guadua madera aplicado a infraestructura y desarrollo artesanal e industrial. 
 
La información se obtendrá de bibliotecas donde se hayan desarrollado tesis de 
grado con sentido de innovación arquitectónica e industrial aplicado al uso y manejo del 
material guadua madera como la universidad Piloto de Colombia y la universidad 
nacional de Colombia en diferentes escenarios de aplicación departamental y 
gubernamental, al igual que el manejo y desarrollo de buenas prácticas sobre el material 
 
De la web se extraerá información asociada con las buenas prácticas y manejo de 
material  guadua madera, la aplicación y el impacto que ha tenido a nivel internacional y 
el manejo de importación o exportación que se tenga en el país. 
 
De igual forma se utilizara la web para alinear de manera económica y política 
nuestro proyecto con los planes de desarrollo gubernamental y las distribuciones 
económicas dictaminadas por el DNP para desarrollo en infraestructura en la región del 
choco. 
 
1.4.2. Tipo y método de investigación  
 
Para realizar este proyecto se utilizara el método de investigación aplicada. 
  
1.4.3. Herramientas 
Los instrumentos que se utilizaran a lo largo del ciclo de vida  del proyecto son: 
- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Microsoft PowerPoint 
- AutoCad 
- Adobe Photoshop 
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- Adobe Ilustrator 
- Video Proyectores 
- Computadores 
- Microsoft Project 
- Risk Simulator 
- PMBOK 5ta. Edición 
 
1.4.4. Supuestos y restricciones 
 
 El proyecto no podrá superar el valor de $175.000.000 COP. 
 El proyecto no podrá superar en tiempo de ejecución  6  meses. 
 El proyecto tiene como fin la construcción de 1 (Uno) prototipo de casa 
construida con guadua madera. 
 Si existe fluctuación en la moneda con la que se trabaja el proyecto no 
podrá aumentar más del 7% de lo consolidado inicialmente. 
 El aumento o disminución de los cotos deberán ser respaldados y 
financiados por los principales patrocinadores del proyecto. 
 Uso de la materia prima guadua-madera ubicada en la región del choco 
 Pedagogía no mayor 60 personas de la región del choco. 
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1.4.5. Entregables del proyecto. 
 
1.4.5.1. Gerencia  
 
 Project Charter 
 Registro de grupos de interés 
 Plan de Gestión del Proyecto  
o Plan de Gestión del Alcance 
o Plan de Gestión del Tiempo 
o Plan de Gestión del Costo 
o Plan de  Gestión de Calidad 
o Plan de Gestión Adquisiciones 
o Plan de Gestión  Interesados 
o Plan de Gestión de Comunicación 
o Plan de Gestión de Recursos Humanos. 
o Plan de Gestión de Riesgos 
  Reportes de Desempeño de Trabajo 
 Solicitudes de Cambios 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
 Informes de Desempeño del Trabajo 
 Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 
 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
 Diseños Arquitectónicos y Estructurales Aprobados 
 Verificación del terreno Aprobada. 
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 Lista de Asistencias de las Capacitaciones Elaboradas 
 Actualización a los activos de los procesos  
 Acta de Cierre 
 
1.4.5.2.  Producto del Proyecto  
 
 Recolección de requerimientos 
o Reconocimiento Ambiental 
o Reconocimiento Social 
o Reconocimiento Religioso 
o Identificación de líderes locales 
 Diseño de pedagogía. 
o Recolección de requerimientos 
o Elaboración de perfil especialistas 
o Diseño pedagogía 
o Aprobación del diseño 
o Selección de los especialista 
 Implementación de la  Pedagogía. 
o Capacitaciones 
 Prototipo Diseñado 
o Diseño Arquitectónico 
o Diseño Estructural 
o Aprobación de diseños. 
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 Prototipo Construido 
o Cimentación y estructura 
o  Cerramiento y cubierta 
o Acabados y entrega 
1.5.  Project Chárter  
 
1.5.1.  Justificación 
 
 
Quibdó tiene 70 años de historia como la capital del chocó y 50 de atraso con 
relación a Bogotá y Bogotá tiene 50 de atraso con el primer mundo, datos no menores que 
exigen proyectos de desarrollo que permitan al departamento mejorar su calidad de vida y 
no ser ajenos al entorno que les rodea, pues resulta inadmisible que una región con tanta 
riqueza natural  este sumida en  la pobreza y el olvido. (Pacifico colombiano: Un pueblo que lucha 
contra el abandono – Especiales Pirry). 
Se necesitan proyectos para construir y no ayudas que los conviertan en eternos 
dependientes de las organizaciones nacionales e internacionales que creen que con 
donaciones van a contribuir acabar con el hambre y el desempleo de esta región donde la 
pobreza es casi el doble del promedio nacional y se estima que más del 30% de su gente 
vive en la franja indigencia, hay que acabar con el eterno asistencialismo, además porque 
los dineros donados muchas veces se lo roban los políticos y los poderosos, una buena 
manera es generar empleo que le ofrezcan a la comunidad la oportunidad de ganarse la 
vida dignamente. (Pacifico colombiano: Un pueblo que lucha contra el abandono – Especiales Pirry). 
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El proyecto tiene como finalidad impulsar la explotación de los materiales que les 
brinda el medio como la guadua y la madera en propio beneficio para la construcción de 
vivienda con recursos renovables, económicos y de bajo impacto que reconstruyan los 
valores de una  sociedad dependiente de ayudas, donaciones y de un gobierno que solo la 
necesita para eventos electorales y explotación de recursos sin dejarle beneficio alguno. 
 
Una solución estructural a la problemática chocoana involucra iniciar una senda 
de crecimiento sostenible que le permita alcanzar por lo menos los  estándares de 
desarrollo del país. No es una situación imposible, en especial cuando conocemos que el 
Chocó cuenta con todo para revertir esta situación, a través de los años la caracterización 
de la Arquitectura ha sido determinada por los materiales constructivos disponibles y por 
la búsqueda de sistemas apropiados para cada lugar. En nuestro caso particular, Condoto, 
tiene zonas vulnerables que requieren tecnologías específicas y que respondan a las 
condiciones naturales, por ello resulta la idea de generar un proyecto que permita la 
integración de los pobladores del municipio incentivándolos al aprovechamiento de los 
recursos que les brinda el medio con la aplicación de técnicas y herramientas que aporten 
un conocimiento sustancial para la planificación y construcción de viviendas y 
equipamientos urbanos en  materiales como la guadua y la madera que contribuyan al 
desarrollo de una comunidad chocoana que tanto la necesita. 
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1.5.2. Objetivo  
Impulsar la construcción de vivienda en guadua y madera en el municipio de 
Condoto – Chocó a través del diseño e implementación de una  pedagogía y la 
construcción de un prototipo de vivienda unifamiliar en un periodo de tiempo de 6 meses 
con  un costo aproximado de  $165.000.000. 
 
1.5.3.  Factores Claves para el Éxito 
 Recaudar los recursos suficientes para la financiación del proyecto. 
 Garantizar la participación activa de la Población 
 Cumplir con las expectativas de la comunidad 
 Localización estratégica para la implantación del prototipo.  
 Incentivar  a las personas  a construir viviendas en  guadua y madera.   
1.5.4.  Requerimientos 
 
1.5.4.1. Producto 
 
• Lote 
• Diseños y Planimetría 
• Materiales de construcción 
• Herramientas  
• Mano de obra  
 
 
 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
27 
 
1.5.4.2.  Proyecto 
 
• Auditorios o aulas para las capacitaciones. 
• Lote para la Construcción del prototipo. 
• Herramientas y técnicas agrícolas para plantación y recolección de la 
guadua. 
• Técnicas constructivas idóneas para la explotación y construcción con 
madera y guadua. 
• Seguridad. 
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1.5.4.3. Organigrama del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Organigrama del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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1.5.5. Fases  
 
1.5.6. Riesgos 
  
1.5.6.1.  Oportunidades 
 
 Apoyo de entidades gubernamentales como el ministerio de 
vivienda. 
 Alto interés de la gobernación del departamento por el proyecto. 
 Apalancamiento del proyecto por alguna ONG. 
 Obsequio del lote para la construcción  del prototipo por parte de la 
alcaldía municipal o algunos de sus habitantes. 
Figura 5. Fases 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 Integración de la propuesta algún Plan Académico de la 
universidad tecnológica del Chocó. 
 Algunos de los ponentes compartan sus experiencias sin costo. 
 Aporte de algunas empresas y la comunidad con servicios gratuitos 
como Aerolíneas, Hoteles y Restaurantes. 
 Desarrollar el proyecto en una época de bajo nivel de pluviosidad. 
 
1.5.6.2.  Amenazas 
 
 Aumento del costo del paquete de viaje 
 Endemia 
 Sismo 
 Inundación 
 Sequia 
 Vendaval 
 Plagas 
 Demoras en permisos ambientales 
 Deslizamiento 
 Reticencia Social 
 Mal Estado de las Vías 
 Intereses particulares de líderes Comunales 
 Orden Público 
 Ley de Garantías 
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 Leyes Ambientales 
 Demoras en el suministro de servicios públicos 
 Paro Armado 
 No recaudar los recursos necesarios para realizar el proyecto. 
1.5.7.  Hitos Claves 
Tabla 3. Hitos Claves 
 Fuente: Elaboración propias, 2015 
HITO FECHA 
Proyecto avalado y aceptado por la comunidad. 16-feb-16 
Fuente de financiación aprobada. 23-feb-16 
Ubicación, Comunicación e integración ciudadana terminada. 07-mar-16 
Estudios culturales, sociales, económicos y ambientales realizados. 10-mar-16 
Líderes locales identificados. 12-mar-16 
Inducción y capacitación Finalizada 13-mar-16 
Talleres de reconocimiento cumplidos. 15-mar-16 
Pedagogía Diseñada 16-mar-16 
Pedagogía Implementada 25-mar-16 
Prototipo Diseñado. 30-mar-16 
Prototipo del sistema constructivo en guadua y madera Construido. 17-may-16 
Evaluación de Aceptación y Satisfacción de la comunidad 29-may-16 
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1.5.8. Costos Estimados 
Tabla 4. Costos Estimados 
 
 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
Recurso Humano Duracion Cantidad Costo total 
Gerente de Proyecto 7 meses  1  $                    45.700.000,00  
Actividades 
Project Charter, Registro de grupos de Interés, Plan de Gestión del Proyecto, Plan de Gestión del 
Alcance, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de Gestión del Costos, Plan de Gestión de Calidad, Plan 
de Gestión de Adquisiciones, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de Gestión de 
Comunicación, Plan de Gestión  de Riesgos 
P.G de Dirección del Proyecto, Cierre entre otras. 
Recurso Humano Duracion Cantidad Costo total 
Sociologo  5 meses 1  $                    14.100.000,00  
Actividades 
Estudio Ambiental, Estudio Social, Estudio Religioso, Estudio lideres 
Recurso Humano Duracion Cantidad Costo total 
Pedagogos Por Evento 8  $                    32.000.000,00  
Actividades 
Presentación de proyectos nacionales, Presentación de proyectos internacionales, 
presentación de buenas prácticas, presentación de cuidados del material. 
Recurso Humano Duracion Cantidad Costo total 
Especialista en logistica Por Evento 1  $                       3.000.000,00  
Actividades 
Preparación de escenarios para presentación, Toma de Fotografías, Lista de Asistencia 
Recurso Humano Duracion Cantidad Costo total 
Arquitecto 4 meses 1  $                    11.200.000,00  
Actividades 
Selección del Lote, Diseño Arquitectónico, Apoyo Construcción  
Recurso Humano Duración Cantidad Costo total 
Ingeniero Civil 4 meses 1  $                    11.200.000,00  
Actividades 
Estudio de Suelos, Diseño Estructural, Apoyo Construcción 
Recurso Humano Duración Cantidad Costo total 
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Fuente: Elaboración propias, 2015 
  
1.5.9. Aprobación 
 
Los diferentes procesos de aprobación serán llevados a cabo por el gerente del 
proyecto y su grupo de trabajo y solo el gerente de manera conjunta con los 
patrocinadores tendrán la autoridad para aprobar o descartar alguna actividad o costo para 
el proyecto. 
 
 
 
Maestro de obra 1 mes 1  $                       2.000.000,00  
Actividades 
Trazado y cimentación, Montaje de estructura, Montaje de cubierta, Montaje de 
cerramiento, Acabados, aseo 
Recurso Humano Duración Cantidad Costo total 
Ayudantes 1 mes 8  $                       8.000.000,00  
Actividades 
Apoyo Maestro Obra 
Otros Cantidad Costo total 
Suministro de materiales de construcción* Glob  $                    32.800.000,00  
  
Otros 
Cantidad Costo total 
Glob  $                       5.000.000,00  
Refrigerios, Insumos de presentación, Alquiler de Auditorios 
    
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $   165.000.000,00  
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1.5.10.  Gerente del Proyecto  
 
El gerente de proyecto tiene como función principal la aplicación de 
conocimiento, herramientas, técnicas y habilidades a las actividades del proyecto para 
cumplir con el objetivo para el que fue creado. 
 
NOMBRE: BRIAN LOZANO 
 
• Negociar la inversión de los costos 
• Liderar los Stakeholders y gestionar los conflictos que se puedan 
presentar. 
• Tener buena comunicación con su equipo de trabajo y mantenerlos 
comprometidos con el proyecto. 
• Autorizar  la ejecución de las actividades. 
• Documentar los requisitos del proyecto. 
• Monitorear y controlar el Alcance manteniendo el proyecto orientado a 
lograr el objetivo para el cual fue creado. 
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1.5.11. Patrocinador del Proyecto  
 
NOMBRES: GOBIERNO, SECTOR PRIVADO Y UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL CHOCÓ 
 
• El patrocinador es o son las personas o entidades más interesadas en que el 
proyecto cumpla con sus objetivos. Tienen como funciones: 
• Financiar el proyecto. 
• Responsabilizarse de los gastos extras. 
• Evaluar la viabilidad de los requerimientos. 
• Solicitar y aprobar los cambios que se puedan presentar el proyecto. 
• Aprobar los entregables, así como los criterios de aceptación de cada fase. 
 
 
 
 
 
1.5.12. Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto 
 
 
 
______________________________    ______________________ 
     GERENTE DEL PROYECTO                                     PATROCINADOR 
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ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
1.6. Estudio Técnico 
1.6.1. Plan estratégico  
1.6.2.  Misión 
Culturizar a los pobladores del municipio de Condoto sobre buenas  prácticas 
construcción de vivienda digna y económica apoyándose  en la utilización de  la guadua y 
la madera como materiales constructivos. 
1.6.3.  Visión 
En 8 años ser el proyecto liderar en capacitación, diseño y construcción de 
viviendas y equipamientos urbanos en estructuras livianas para zonas vulnerables en 
Colombia.  
 
1.6.4.  Objetivos Estratégicos 
 
 Promover el desarrollo de infraestructura en la región del choco. 
 Incentivar el manejo, dominio y control del material guadua-madera en la 
región. 
 Mitigar el desarrollo de patologías derivadas de malas condiciones en 
viviendas del choco. 
 Promover el desarrollo científico en universidades y sectores industriales 
que aporten al desarrollo social del país. 
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 Incentivar el sector privado en aportes financieros que aporten al 
desarrollo del país. 
 Promover nuevas oportunidades laborales para diferentes ramas del 
conocimiento.  
 
1.6.5.  Mapa de procesos  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Mapa de Procesos 
Fuente: Los Autores. 2015 
 
1.6.6.  Caracterización del proceso  
• Recolección Requerimientos: en esta etapa del proceso se realizará un 
reconocimiento social, ambiental, Técnico, religioso y de líderes de la comunidad. La 
recopilación de unas necesidades, verificación y validación de los requerimientos que 
serán nuestro punto de partida como objetivo alcanzar. El entregable de esta sub-proceso 
nos va a definir los lineamientos para el desarrollo del proyecto. 
• Diseño Pedagogía: La creación del perfil y selección de los  especialista, la 
elaboración de los perfiles de los participantes de la comunidad, determinar los escenarios 
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en los que se va desarrollar el proyecto y toda la logística que implica la realización de las 
diferentes actividades teniendo como entrada los requerimientos producto de la fase 
anterior y teniendo como salida en plan para realizar las diferentes actividades requeridas 
para la concesión del objetivos del proyecto. 
• Implementación de la pedagogía: Atreves de unos ponentes especializados 
en los temas elegidos y en unos escenarios específicos se harán exposiciones sobre 
proyectos que contenga la temática a tratar, buscando una reflexión, concientización y la 
adquisición de técnicas, habilidades y destrezas para la explotación, el buen uso de la 
materia prima y el aporte a la municipalidad en su desarrollo cultural y regional basados 
en el aprovechamiento recurso que les brinda el medio. 
• Diseño Prototipo: El dimensionamiento de un prototipo con la 
participación de profesionales, interdisciplinares de la comunidad, en lo posible. Entre 
sub-proceso o actividades generadas para cumplir con los objetivos  son las sigue: 
Selección del lugar,  Diseño arquitectónico, Estudio de suelos, Diseño estructural y tendrá 
finalización con la aprobación de los recursos. 
• Construcción Prototipo: Siendo una de las a etapas o fase más importante 
del proyecto, en la  aplicación de los diferentes conocimientos adquiridos durante el 
proceso pedagógico Tales como: Cimentación,  Montaje de Estructura, Montaje de muros 
o Cerramientos, Montaje de Cubierta, Acabados, Revisión, Corrección y  Aceptación. 
• Entrega Prototipo: Esta periodo constituye el cierre del proyecto en donde 
ya se tiene materializado todo lo planeado y queda el prototipo como testigo, huella y 
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resultado de la utilización de la guadua y la madera en el desarrollo urbano del choco, 
caso específico Municipio de Condoto. 
 
1.6.7.  Conclusiones   
• Si bien la vía principal de acceso al municipio de Condoto (Terrestre) no 
se encuentra en el mejor estado, no se hace dificultoso el ingreso a la localidad porque a 
pensar de su estado es transitable y adicional cuenta con accesos por vías fluviales y 
aéreas contando con aeropuerto regional que tráfico nulo que facilitaría la movilidad y las 
comunicaciones cuando el proyecto lo requiera. 
• El tamaño de la población y la extensión territorial se presentan como una 
situación que puede ser aliada estratégica del proyecto porque al ser una población 
pequeña posibilita una mejor comunicación entre sus habitantes y una rápida propagación 
de la información o por el contrario perjudicial, pues si hay diferencias entre sus 
pobladores o corrientes políticas muy marcadas puede afectar el buen desarrollo del 
proyecto. 
 
1.7.  Estudio de mercado 
1.7.1.  Panorama Nacional 
 
Es notorio en Colombia ver el crecimiento en infraestructura a la que le apuesta el 
país gracias a las ganancias y el desarrollo en el sector, que conlleva la aplicación de este 
modelo socioeconómico, además no se puede dejar de lado y reconocer  que el PIB 
(Producto Interno Bruto); que deja la inversión en este sector es algo más robusto frente a 
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otras áreas de inversión; Para el desarrollo de este proyecto se debe conocer el 
comportamiento a nivel macroeconómico del país, analizando las tendencia del mercado 
del departamento del Choco, para la implementación social y educativa que pretende este 
trabajo de grado. (http://www.dane.gov.co/index.php/esp/component/content/article/144-
noticias/noticias/6006-indicador-de-inversion-en-obras-civiles-iioc-iv-trimestre-de-2014). 
 
Según fuentes como la ICER (Informe de coyuntura Económica Regional 2013), 
comparado con una mirada frente a los otros sectores de inversión del departamento, se 
observa que el país en sus planes de desarrollo 2010-2020 le apuesta a un acelerado 
crecimiento de 6% de manera sostenida en infraestructura, logrando un aumento frente al 
4,5% que se observa en el último quinquenio en el mismo sector; en el departamento del 
Choco y según la ICER en su informe 2013, evidencia el aumento de actividad en el 
sector infraestructura aproximado a un 9% comparado con lo evidenciado en año 2011. 
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Tabla 5. Chocó, crecimiento de PIB por grandes ramas de actividad 2006 – 2012  
 
 Según este informe y en conformidad con lo planteado en el documento “Bases 
del plan nacional de desarrollo 2014-2018” donde la infraestructura es uno de sus 5 
pilares transversales para el desarrollo de los objetivos del mismo, es importante destacar 
la gran oportunidad de mercado que no solo se respalda en una idea de educación social 
que golpea fuertemente el desarrollo de viviendas a bajos costos, sino también un 
ambiente de equidad social y desarrollo eco urbano que promoverá en distintos niveles la 
inversión en este departamento. 
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1.7.2.  Panorama departamental 
 
Para entender las necesidades y requerimientos de la población chocoana; se debe 
analizar el  entorno en el que se desarrolla, por ende según los últimos resultados del 
censo, en este sector nos dan una visión que se puede acercar algo a la realidad en la que 
vive la población chocoana en cuanto a vivienda e infraestructura social: 
 
Figura 7. Tipo de vivienda 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- (2005).  Boletín Censo 
General.  Recuperado el 2 de  febrero de 2015 de: www.//dane.gov.co  
 
El tipo de casa que tal y como lo dice este documento es una infraestructura de 
casa o casa indígena, que en algunos casos cuenta con servicios públicos; pero en la 
mayoría de veces la red de gas y otros servicios no llegan a  esta infraestructura;  ya sea 
por la mala planeación territorial del departamento o por los altos índices de pobreza que 
cubre el departamento, por ende es importante no solo reincidir en la buena planificación 
y desarrollo de los proyectos; sino de igual manera intervenir de manera educativa y 
social el desarrollo auto sostenible, con el fin de educar y enseñar el autodesarrollo 
urbano dando resultados productivos para la población y el gobierno. 
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Un punto importante en el desarrollo y entorno de la población chocoana es el 
número de personas que por promedio habita una casa, el cual era de 4,4 personas, según 
los datos tomados del DANE en su último censo general realizado en el 2005, un estudio 
de aproximadamente 10 años que posiblemente no nos muestre el verdadero panorama 
debido a que su desviación en el coeficiente de variación estimado (CVE) se halla 
alterado con la interacción de otros factores con el paso del tiempo. 
 
Sin duda alguna, el estado de la infraestructura actual del departamento, y la alta 
influencia del sector laboral en el mismo, dificulta la adquisición de vivienda de buena 
calidad y bajo costo en las cabeceras municipales y los sectores aledaños a estas. 
 
Por ende y ante esta necesidad de la población chocoana, es importante la 
generación, planeación, verificación y aceptación de ideas innovadoras que permitan de 
manera desinteresada ayudar en el desarrollo del  bienestar de esta población, dotándolos 
no solo de la infraestructura que requiere, sino de los conocimientos básicos por medio de 
la educación social, para que ellos mismos puedan ejecutar labores de elaboración de 
viviendas por medio de técnicas ambientales e insumos de materia prima que enriquecen 
el entorno y ambiente chocoano; siendo estos ciegos ante una perspectiva de construcción 
innovadora con técnicas de vanguardia que no solo se ven ya plasmadas en el país como 
es el puente de guadua ubicado en la calle 80,  sino a nivel mundial en la utilización de la 
guadua-madera como material básico en la fabricación de estructuras. 
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Figura 8. Países consumidores de pisos en Bambú 
Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. (2006).  La guadua caracterización 
ocupacional. 114 p. Recuperado el 2 de febrero de 2014 en: www.academia.edu/.../  
 
1.7.3.  Oferta (competencia) 
 
Actualmente, el uso de la guadua-madera no solo se limita al sector 
infraestructura en el mercado; el aprovechamiento de este material en diferentes sectores 
tales como: producción artesanal, producción de muebles y comercialización de la 
materia prima al extranjero es la fuente principal de rentabilidad de este producto natural. 
 
Pocas empresas se pueden referenciar como es el caso de “Guadua bambú 
Colombia”, “Fundación escuela para la vida y “ecobamboo”, proyectos que se rigen en 
políticas de innovación y desarrollo  en infraestructura con el manejo de la guadua-
madera. 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
45 
 
 
Por ende la idea innovadora del mercado de la guadua-madera se está 
desarrollando en nuestro país en diferentes directrices según la aplicación de la guadua-
madera a la cual valla dirigida la empresa,  basta con ver el poco desempeño de nuestro 
país en las últimas décadas para evidenciar el abandono y la poca inversión en este 
mercado innovador que cubre necesidades de todo tipo a la sociedad. 
 
Hoy por hoy, plantear no solo la idea de comercialización y edificación de 
viviendas con uso de la guadua-madera es una idea económica innovadora y estratégica 
para el crecimiento de un mercado que no se ha movido por años, pero, la idea de 
pedagogía en el sector,  como en el choco que es rico en la materia prima y vive en 
niveles de pobreza altos, es el musculo que deseamos mover en este proyecto, mostrar las 
ventajas del desarrollo del material, las bondades que en él se resguardan e incentivar 
primero a nivel social estas características, para que luego a nivel gubernamental se cree 
el deseo de participación en este sector, ayudando en la edificación e infraestructura rural 
apoyados en esta materia prima, de la cual se enriquece nuestro territorio colombiano. 
 
Las universidades son otras impulsadoras a  estas ideas innovadoras que se 
mueven con gran dinamismo, creando un nuevo músculo en el sector de infraestructura 
de viviendas en lugares apartados del territorio colombiano, la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, bajo  el direccionamiento del profesor de la facultad de 
arquitectura Jaime Sarmiento Ocampo se está estimulando la idea de “sistema de 
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construcción industrial”, una idea de construcción de viviendas para indígenas (donde los 
servicios de agua, energía y gas no llegan debido a sus puntos alejados del sector urbano) 
del Choco por medio de materiales livianos y madera.  
 
1.7.4.  Demanda: (Clientes potenciales) 
 
1.7.5.  Comunidad indígena 
 
El choco es uno de los departamentos que aun cuenta con presencia indígena en el 
sector, y debido a sus costumbres naturales, creencias religiosas y sus puntos de 
congregación lejanos de los avances tecnológicos y lejanía al sector rural, son 
poblaciones a las cuales nuestro proyecto va dirigido con gran énfasis en la educación y 
pedagogía en el desarrollo de nuevos materiales, técnicas arquitectónicas y evolución en 
la aplicación de materia prima como la guadua-madera para la construcción de casas. 
Más de 112 grupos indígenas se encuentran distribuidos  en el choco.; Una población la 
cual se beneficiaria del uso de la guadua-madera para el desarrollo en  infraestructura de 
vivienda, mejorando su calidad de vida y atenuando el índice de enfermedades y demás 
problemas de salud derivados de sus malos hábitos y pocos conocimientos en el uso de 
materia prima natural como la infraestructura en guadua-madera y la combinación 
estratégica de conocimientos en arquitectura eco urbana. 
 
Bajo diferentes etnias, tales como: EMBERA, EMBERA KATIO, EMBERA 
CHAMI, TULE, WAUNAN y  WOUNANA se compone la distribución indígena en el 
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departamento del Choco, según se referencia en la tabla “Base de datos de los resguardos 
de Colombia: ubicación, etnias, área y población ajustada a  diciembre de 2003 - 
Certificación para la vigencia 2003”. 
 
Estas comunidades indígenas son los principales clientes potenciales en la 
estructura estratégica del desarrollo de este proyecto y en conformidad a los parámetros 
establecidos, como etapas pedagógicas, diseño y desarrollo en viviendas con uso alto de 
guadua. 
 
1.7.6. Comercialización (participación) 
 
Actualmente en Colombia se encuentra en promoción la universidad nacional de 
Colombia, sede Medellín, bajo el direccionamiento de Arquitecto Jaime Sarmiento 
Ocampo trabaja en un modelo de vivienda palafitica donde se utiliza en gran proporción 
el material de guadua-madera, siendo este la principal competencia vigente en el país 
sobre el mercadeo de la guadua-madera para la construcción de viviendas. 
 
Además de esto el crecimiento en exportación a países europeos en pisos y tejas 
de guadua-madera ha ido crecimiento en los últimos años, tal es el ritmo financiero y eco 
urbano que ha tomado esta tendencia en la implementación de esta materia prima natural, 
que según lo investigado se han creado ferias de industria maderera y construcción en los 
países europeos donde se quiere utilizar al máximo las ventajas del material. 
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1.7.7. Conclusiones 
 
• El entorno empresarial de guadua-madera en fabricación de casas en 
Colombia, no es muy fuerte según los datos de cámara de comercio; El poco mercado que 
existe en el país, se encuentra en proyectos impulsados por la Universidad Nacional de 
Colombia y dos empresas privadas que comercializan este material,  pero es una 
tendencia que está tomando una gran acogida en el país y está generando un nuevo estilo 
de negocio, ya  que se basa principalmente en el uso responsable de la materia prima para 
casa. 
• El estudio principal de los clientes potenciales del sector del Choco se 
basa en  culturas indígenas del choco que sufren un abandono total por parte del 
gobierno. 
 
1.8. Estudio Ambiental  
1.8.1. Plan ambiental 
Se debe analizar y generar un plan ambiental ante la posibilidad latente de generar 
un problema con  extracción de materia prima se pueda convertir en un riesgo para el 
medio ambiente, luego se deben establecer las acciones que se requieran para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 
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negativos causados en desarrollo del proyecto. 
 
 Figura 9. Plan ambiental 
Fuente: Los Autores 
 
1.8.2.  Conclusiones 
 
• La madera consume menos energía en su transformación y produce menos 
impactos que otros materiales a lo largo de todo su ciclo de vida. 
• Prácticamente no hay desperdicio durante los procesos de 
manufacturación de la madera y se trata de procesos sencillos y limpios. 
• El consumo de los productos de madera facilita el cumplimiento de los 
compromisos del protocolo de Kyoto. 
• Con la gestión forestal sostenible la industria de transformación ve 
garantizado el suministro de su materia prima en el futuro; además, fortalece el sentido de 
responsabilidad social y ambiental. 
Extraccion 
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• El uso de madera de especies autóctonas promueve el fortalecimiento de la 
industria local y el desarrollo rural. 
 
1.9. Estudio Social  
Este proyecto impacta principalmente áreas de salud, viviendas y empleo. 
1.9.1.  Impacto área de la salud. 
 
El fenómeno que conlleva la buena pedagogía en el sector no solo se limita a la 
generación de nuevos conocimientos y aprendizaje por parte de la comunidad chocoana 
sobre el manejo de la guadua-madera para la construcción de vivienda, también impacta a 
un nivel de salubridad debido a que los altos índices de enfermedades que se presentan en 
el estudio “ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS) Departamento del Choco 
2011”  son causados por patógenos generados por los malos hábitos  y condiciones de 
salubridad vulnerables.  
 
Es preciso indicar que salud no solo hace referencia al termino fisiológico de una 
persona sino también repercute en los entornos sociales, psicológicos y alimenticios en 
los que vive el individuo, por ende no se puede referir a salud de manera directa en el 
funcionamiento fisiológico de la persona sino también en cómo cambiar el entorno en el 
que convive de manera que ayude positivamente en mejorar su calidad de vida y de esta 
manera mejorar su salud frente al entorno que comparte.  
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1.9.2.  Impacto en infraestructura de vivienda en la región. 
 
Elaborar proyectos sociales y con  directrices organizacionales que permitan la 
buena inversión de los recursos del país pensando en la mejor calidad de vida de la 
sociedad y la generación de nuevos trabajos y buenos impactos a nivel de salud y social, 
es el punto principal para llamar la atención de sectores empresariales que permitan dar 
inversión en la zona y generar flujos financieros. Además de colaborar con el nivel de 
influencia, pobreza, vulnerabilidad social, seguridad y otros derivados de la falta de 
compromiso gubernamental y social en áreas periféricas de la región pacifica, donde aún 
se encuentran gran concentración de poblaciones indígenas. 
 
1.9.3.  Impacto en tasas de desempleo de la región: 
 
De manera indirecta este proyecto impacta en el desempleo de la región ya que se 
darían herramientas para la generación de nuevas ideas innovadoras que permitan el 
manejo de la materia prima guadua-madera. Es de esta manera que se diagnostica que la 
incidencia de una buena pedagogía fundamentada principalmente en buenas prácticas 
ambientales que se rijan a las normas políticas y ambientales del país, permitirá la 
generación y participación de nuevas ofertas laborales para el mercado chocoano. 
 
La regulación de la trata del material debe ser otorgado a la comunidad de manera 
que se genere un impacto social positivo, con recursos propios de la zona, que se auto 
sostiene del buen cuidado que da la población y del buen comercio que ellos determinen, 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
52 
 
es un mercado que debe ser limitado y restringido en una etapa de inicio, solo para las 
comunidades que habitan en el choco mientras se genera un entorno positivo en niveles 
económicos, académicos y sociales del mismo. Por ende es pertinente que las inversiones 
a nivel gubernamental, empresarial y universitario, den garantías a la población en el 
manejo de las ganancias que resulten propias para la inversión destinada a la mejora del 
entorno en diferentes niveles sociopolíticos y económicos por los que atraviesa el 
departamento. 
  
1.9.4.  Conclusiones: 
 
• La ejecución del proyecto generará impactos positivos en sectores como 
salud, mitigando  el número de las 11 enfermedades más comunes a desarrollarse en áreas 
no aptas para habitar, esto se resume en que según las cifras de la OPS se puede mitigar el 
número total de 414 pacientes anuales, por causa de viviendas no aptas. 
 
• Se debe analizar las posibles amenazas y oportunidades generados por el 
conflicto armado por el que atraviesa el país, por ende es indispensable conocer los 
avances de las negociaciones para la puesta en marcha del proyecto, el transporte de 
recurso humano y otros recursos, se podrían ver afectados por tiempos perturbados por 
este conflicto y de igual manera dilatando los diferentes procesos a realizar. 
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1.10.  Financiero / Económico  
Para el desarrollo de esta este proyecto se identifica las siguientes actividades, el 
precio y duración de las mismas, para dar un aproximado en lo que se requiere como 
inversión inicial del proyecto, las cifras están en millones de pesos para su debida lectura: 
Tabla 6. Actividades, Costos y Duración 
Actividad Comienzo Fin Responsable Costo 
ACTIVIDADES 
Estudio Ambiental Lun 11/01/16 Mie 13/01/16 Sociólogo  $650.000,00  
Estudio social Lun 11/01/16 Jue 14/01/16 Sociólogo  $650.000,00  
Estudio Religioso Lun 11/01/16 Mar 12/01/16 Sociólogo  $400.000,00  
Estudio lideres Mie 13/01/16 Mie 13/01/16 Sociólogo  $650.000,00  
Validación Mie 13/01/16 Jue 21/01/16 Gerente de proyecto   
Selección de especialista Vie 22/01/16 Jue 11/02/16 Gerente de proyecto  $2.500.000,00  
Logística Vie 12/02/16 Jue 25/02/16 Especialista en logística  $2.000.000,00  
Aprobación Mar 01/03/16 Vie 04/03/16 Gerente de proyecto  $1.000.000,00  
Proyectos nacionales Lun 07/03/16 Lun 07/03/16 Pedagogo o licenciado  $3.500.000,00  
Proyectos internacionales Lun 07/03/16 Lun 07/03/16 Pedagogo o licenciado  $3.500.000,00  
Buenas practicas Mar 08/03/16 Mar 15/03/16 Pedagogo o licenciado  $3.500.000,00  
Cuidados del material Mie 16/03/16 Mie 16/03/16 Pedagogo o licenciado  $3.500.000,00  
Selección lote Vie 26/02/16 Mie 02/03/16 Arquitecto   
Estudio de suelos Jue 31/03/16 Mie 06/04/16 Arquitecto  $3.000.000,00  
Diseño estructural Jue 07/04/16 Mie 27/04/16 Ingeniero Civil  $5.000.000,00  
Diseño arquitectónico Jue 03/03/16 Mie 30/03/16 Arquitecto  $4.000.000,00  
Trazado y cimentación Lun 09/05/16 Vie 13/05/16 Ingeniero Civil  $4.000.000,00  
Montaje de estructura Lun 16/06/16 Mie 18/05/16 Ingeniero Civil  $4.000.000,00  
Montaje de cubierta Mie 25/05/16 Vie 27/05/16 Ingeniero Civil  $3.500.000,00  
Montaje de cerramiento Jue 19/05/16 Mar 24/05/16 Ingeniero Civil  $3.000.000,00  
Acabados Lun 30/05/16 Vie 03/06/16 Arquitecto  $ 5.000.000,00  
Entrega final Lun 06/06/16 Mar 07/06/16 Gerente de proyecto   
TOTAL  $53.350.000,00  
Fuente: Los Autores 
El total del proyecto se estima en una inversión inicial de $165.000.000 de pesos 
donde cubrirá gastos de pedagogía para una población aproximada de 60 personas, 
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dándole seguimiento a las debidas actividades  y la  fabricación de un prototipo de casa 
hecha con guadua-madera. 
 
1.10.1. Financiación del proyecto 
 
 
Figura 10. Porcentaje de financiación del proyecto 
Fuente: Los Autores 
 
1.10.2.  Inversión Gubernamental 
 
Los objetivos bases que presenta el Plan de Desarrollo Nacional como estrategias 
de inversión para el año 2014-2018 se basan en el desarrollo transversal en: 
• Infraestructura y competitividad estratégica. 
• Movilidad social 
• Transformación del campo y crecimiento verde 
• Consolidación del estado social de derecho 
• Buen gobierno 
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Cuatro de estos objetivos estratégicos cubren la idea de poder financiar este 
proyecto con base a las estrategias políticas y tributarias que adoptara el gobierno para el 
siguiente cuatrienio, tomando como pilares principales del gobierno: paz, equidad y 
educación. 
Es preciso indicar, que según las directrices organizacionales dictaminadas por los 
entes de inversión y desarrollo del país, integrar este proyecto, beneficiaria y fortalecería  
los planes de gobierno y además ,  no solo ayudaría con la pedagogía de sectores 
desamparados y vulnerables de las periferias del choco, sino también ayudaría al 
gobierno a   empoderarse a nivel gubernamental, social y empresarial  en temas como la 
calidad de vida, el cumplimiento por parte del estado con las etnias que se encuentran en 
el territorio chocoano, la atenuación del impacto socio-económico por la que se encuentra 
el territorio y la poca inversión que se aplica en este sector. 
 
A nivel financiero la inversión también se ve afectada en esta área debido a los 
diferentes grupos al margen de la ley que se ubican especialmente en esta zonas, 
cubiertos por la fauna y flora que brinda las selvas de este territorio, por ende el conflicto 
armado genera un fenómeno socio-económico que no permite la explotación y riqueza de 
manera responsable y auto sostenible en la región. 
 
1.10.3.   Inversión empresarial 
El entorno socio económico en el que se mueve el sector chocoano y en especial 
las tendencias de inversión foránea del país, demuestra significativamente la disminución 
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de inversión en temas como hidrocarburos y minería; debido a la tendencia económica 
que ha tenido en el último trimestre el sector de hidrocarburos, empero y según las tasas 
entregadas por el Banco de la República; en cuanto a datos de la balanza cambiaria, 
existe un aumento de inversión foránea en temas como infraestructura y minería en el 
país, es decir, que pese al opacado panorama que se viene teniendo con el sector de 
hidrocarburos se abren nuevas tendencias de flujo de inversión empresarial en el país, sin 
duda alguna el sector chocoano gracias a su biodiversidad en fauna y flora, aparte de la 
minería del sector puede explotar nuevos tipos de negocios los cuales lucren no solo el 
panorama social en el que se encuentra, sino que de igual medida utilice nuevas 
pedagogías en el medio para crear tasas internas de retorno que beneficien el 
departamento y mejoren la calidad de vida del sector. 
 
La estructura de formación de financiación gubernamental y empresarial, no solo 
deja beneficios a nivel de política social, sino que por medio de políticas tributarias se 
pueden ver beneficiadas las empresas que sean partícipes de desarrollo urbano, social o 
infraestructura del país sin necesidad de llevar los proyecto a una fase de productividad 
económica sino enfocándose principalmente en el desarrollo estructural, cultural y social 
del país. La idea  principal en este tipo de convenios es lograr el apoyo financiero dirigido 
a un problema social específico y poder brindar un apoyo económico en las regiones 
menos favorecidas del país. 
 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
57 
 
1.10.4.  Inversión universitaria 
El panorama nacional actual en el que vive el país, es uno en la que los diferentes 
jóvenes profesionales no encuentran un trabajo que se desarrolle en el área de su 
especialidad, la alta tasa de población  capacitada en mano de obra, hace que los precios 
del mercado laboral disminuyan y afecte la situación económica del ciudadano. 
Esta estrategia de integrar el sector gubernamental, empresarial y universitario, 
permite que los profesionales puedan no solo desarrollarse a nivel profesional en una 
actividad que ayudará al estado en el desarrollo de sus políticas sociales y potencializará 
la mano de obra laboral con experiencia aplicada en proyectos sociales, la idea principal 
es tomar profesionales recién egresados en áreas de sociología, psicología, arquitectura, 
ingeniería civil y gerencia de proyectos para que puedan aportar en el desarrollo. 
 
1.10.5.  Voluntariado 
Se ha realizado un análisis en el cual se requiere de voluntariado para las 
diferentes procesos del proyectos,  además de pretender apoyar a los profesionales recién 
egresados, se busca brindar una pedagogía social en la que los participantes del proyecto 
no solo apliquen conocimientos sobre el manejo de la guadua-madera para la creación de 
viviendas, sino concientizar de los problemas sociales y de salud por lo que atraviesa la 
población del choco. 
La pedagogía sobre el voluntariado que se reclute en la población del choco, no 
solo servirá para el desarrollo de auto sostenibilidad social, sino que se dejara una huella 
de innovación que podrá ser aplicada en todo el territorio gracias a la motivación  
incentivación e impacto que se busca en este proyecto. Por ende, es posible contar con 
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voluntariado, dispuesto al desarrollo del entorno, una mejor calidad de vida y una 
pedagogía que estimule el sector de infraestructura de viviendas construidas por guadua-
madera. 
1.10.6. Flujo de Caja 
Al ser un proyecto que cuenta con la financiación de sectores gubernamentales, 
empresariales y universitarios la inversión será aproximada de  $165.000.000 de pesos 
colombianos, destinados a la pedagogía auto sostenible de construcción de viviendas por 
medio de la guadua-madera, para una población aproximada de 60 personas y un trabajo 
aproximado de 140 horas. 
 
Figura 11. Sectores de influencia 
Fuente: Los Autores 
 
El desarrollo de este proyecto se basa en la inversión financiera de diferentes 
sectores, los cuales contaran con beneficios en la población y área chocoana, además el 
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aporte social que brindara una mejor calidad de vida a los sectores más afectados de la 
región pacífica. 
 
Figura 12. Egresos 
Fuente: Los Autores 
 
El eje principal del proyecto se basan en cinco macro procesos: Recolección de 
requerimientos, diseño de pedagogía, implementación de pedagogía, diseño de prototipo 
y construcción de prototipo. 
 
1.10.7.  Análisis financiero 
 
La ganancia principal de este proyecto se refleja en la poca inversión por parte de 
sectores de la población que inciden de manera directa sobre la calidad de vida en 
población vulnerable dentro del territorio colombiano, tales como etnias chocoanas, 
población afectada por la situación socioeconómica por la que atraviesa el departamento. 
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En este proyecto se verá favorecido el gobierno, ya que el desarrollo de sus 
políticas sociales se vería reflejado de manera directa en la pedagogía de la población, los 
sectores empresariales se verían favorecidos debido a los tratados tributarios que se 
realicen con el gobierno y la propaganda que manejaría el nombre de la empresa entorno 
a los aportes financieros que ejecuten y la comunidad de profesionales de distintas áreas 
requeridas para este proyecto les daría la oportunidad de adquirir experiencia que sería 
remunerable y contribuirían a la sociedad y a los sectores vulnerables del departamento 
del choco. 
Es una inversión pequeña por parte de cada sector si se compara con los  impactos 
sociales y ambientales positivos  que trae el desarrollo del mismo, tales como mejorar la 
calidad de vida, disminución de enfermedades tales como infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades infecciosas y parasitarias, y diferentes neoplasias (tumores) que 
pueden ser desarrollados por el entorno en el que vive la población chocoana.  
 
1.10.8.  Conclusiones 
 
• Para el éxito de la inversión financiera es necesario implementar una unión 
entre sectores tales como gubernamentales, empresariales y universitarios, que permita un 
direccionamiento enfocado en el desarrollo en la infraestructura chocoana y con 
diferentes beneficios para cada una de las partes que participen en el sector. Ideas como 
estas se han documentado y a su vez han demostrado la viabilidad del mismo para el auto 
emprendimiento de Departamentos como el Choco. 
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• El proyecto no solo afecta a nivel de infraestructura, sino de igual manera 
en temas como salud y protección social, ya que enfermedades pulmonares y parasitarias 
que se desarrollan debido al pésimo cuidado de la población en las periferias del choco, 
son unos de los elementos principales que dejaría como ganancia en el análisis a largo 
plazo en una disminución significativa de morbilidad de enfermedades debidas a factores 
vulnerables de la población, tales como cambio de clima, resguardo en viviendas 
adecuadas y de calidad óptima para ser habitadas. 
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Plan de gestión del proyecto 
 
1.11.  Procedimiento de Control de Cambios 
 
Para la gestionar las diferentes solicitudes de cambios que se pueden presentar en 
el desarrollo del proyecto el equipo de la gerencia se encargará de la recepción, revisión, 
evaluación, aprobación o rechazo, documentación y comunicación de la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 13 Proceso de Control de Cambios 
Fuente: Los Autores 
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1.12. Plan de Gestión del Alcance 
1.12.1.  Planear el Alcance 
La gestión del alcance para este proyecto se hará bajo los siguientes lineamientos: 
Por medio de herramientas como reuniones, determinar y seleccionar la población 
a la cual va direccionado el proyecto, identificando sus principales necesidades 
relacionadas al desarrollo del mismo. 
Por medio de herramientas como juicio de expertos determinar y segmentar el 
recurso financiero, humano y material para calcular la eficacia del proyecto con 
referencia a las necesidades identificadas. 
1.12.2. Requerimientos  
1.12.2.1. Requerimientos Del Producto. 
 
 Ejecución máxima de 180 días laborales. 
 Inversión Máxima de $165.000.000  millones en el desarrollo del proyecto 
y pago a las partes que lo direccionen.  
 Uso de la materia prima  (Guadua y Madera) ubicada en la región. 
 Pedagogía de mínimo 60 personas de la región del chocó sobre el uso, 
manejo y responsabilidad social de la guadua y la madera. 
 Entrega de prototipo de vivienda construido en guadua y madera.  
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1.12.2.2. Requerimientos Del Proyecto. 
 
 Su etapa final deberá  ser desarrollada en el departamento del Choco. 
 Las pedagogías deben ser desarrolladas por profesionales competentes. 
 No se debe violar normativa ambiental o legal en dicha ejecución del 
proyecto. 
 Debe existir registros de las actividades desarrolladas en el tiempo de 
ejecución del proyecto. 
 Todas las reuniones donde se soliciten cambios en temas como tiempo, 
costo, recursos y calidad, deberán ser documentados como activos del 
proyecto. 
 Desarrollar los estudios necesarios para análisis de posibles riesgos que se 
puedan desarrollar en la ejecución del proyecto, de igual manera deben 
existir registros de los mismos y ser amparados como activos de la 
empresa. 
 Si se requiere la intervención de juicios de experto estos no pueden 
sobrepasar la suma económica antes descrita. 
 
1.12.3. Alcance  
Elaborar un proyecto pedagógico que incentive a la comunidad del choco, al uso 
auto sostenible de la guadua-madera para el desarrollo de viviendas que permitan mejorar 
la calidad de vida de la población. 
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Tabla 7. Entregables de Gerencia 
ETAPA ENTREGABLE 
INICIO 
Project chárter Aprobado 
Registro de grupos de interés 
PLANEACION 
Plan de gestión del proyecto 
Plan de gestión del alcance 
Plan de gestión del tiempo 
Plan de gestión del costo 
Plan de gestión de calidad 
Plan de gestión de adquisiciones 
Plan de gestión de interesados 
Plan de gestión de comunicación 
Plan de gestión de recurso humano 
Plan de gestión de riesgos 
Plan de dirección del proyecto 
MONITOREO Y 
CONTROL 
Reportes de desempeño 
Solicitudes de Cambios 
Actualizaciones al Plan para la 
Dirección del Proyecto 
Informes de Desempeño del Trabajo 
Actualizaciones al Plan para la 
Dirección del Proyecto 
Actualizaciones a los documentos del 
proyecto 
Diseños Arquitectónicos y 
Estructurales Aprobados 
Verificación del terreno Aprobada 
Lista de Asistencias de las 
Capacitaciones Elaboradas 
Actualización a los activos de los 
procesos 
CIERRE Acta de Cierre 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015
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1.12.4. WBS (EDT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Figura 14. EDT 
Fuente: Los Autores, 2015
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1.12.5. Diccionario WBS 
 
Tabla 8. Diccionario WBS (EDT) 
Nombre de tarea Comienzo Fin Responsable Actividades COSTO 
Reconocimiento 
ambiental 
lun11/01/16 mié13/01/16 Sociólogo 
Traslado de 
experto para 
reconocimiento del 
sector. 
$650.000,00  
Reconocimiento 
social 
lun11/01/16 jue 14/01/16 Sociólogo 
traslado de experto 
para conocimiento 
de la comunidad 
 $650.000,00  
Reconocimiento 
religioso 
lun11/01/16 mar12/01/16 Sociólogo 
traslado de experto 
para identificación 
de la teología de la 
comunidad 
$400.000,00  
Identificación de 
líderes locales 
mié13/01/16 mié13/01/16 Sociólogo 
reconocimiento y 
acercamiento a los 
líderes de la 
comunidad 
$650.000,00  
Validación de 
requerimientos 
mié13/01/16 jue 21/01/16 
Gerente de 
proyecto 
Aprobación por 
parte del gerente 
del proyecto y 
patrocinadores 
  
Selección de 
especialistas 
vie 22/01/16 jue 11/02/16 
Gerente de 
proyecto 
Persona encargada 
de seleccionar el 
recurso humano 
para las diferentes 
actividades 
programadas en el 
proyecto 
 $1.500.000,00  
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 Elaboración y 
Selección del 
perfil de los 
participantes 
(población 
choco) 
vie 12/02/16 lun 29/02/16 
Gerente de 
proyecto y 
Especialista 
RRHH 
El gerente del 
proyecto y 
patrocinadores 
deberán dar una 
lista con las 
principales 
actitudes y 
habilidades que 
deben reclutar el 
grupo de 
especialistas 
 $1.000.000,00  
Diseño de 
logística 
vie 12/02/16 jue 25/02/16 
Especialista 
en logística 
Crear un plan de 
acción en el cual 
las personas 
involucradas en el 
proyecto 
entiendan la 
organización que 
tendrán que seguir 
mientras ejecuten 
sus actividades en 
el proyecto 
 $2.000.000,00  
 Aprobación de 
Diseño 
pedagógico 
mar01/03/16 vie 04/03/16 
Gerente de 
proyecto 
Aprobación por 
parte del gerente 
del proyecto y 
patrocinadores 
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      Proyectos 
desarrollados en 
Colombia y en el 
exterior con 
guadua madera 
lun 07/03/16 lun 07/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Investigación del 
estado del arte del 
proyecto. 
Documentación de 
proyectos 
desarrollados a 
nivel nacional. 
Investigación 
detallada de los 
proyectos 
involucrados con 
guadua-madera en 
el mundo. 
 $3.500.000,00  
Culturización 
social y 
concientización 
ciudanía 
mar 
08/03/16 
mar 
08/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres de 
promoción y 
desarrollo del uso 
de la guadua. 
Conocimiento y 
descripción del 
material guadua 
madera. Ilustración 
de proyectos 
realizados a nivel 
mundial para la 
comunidad 
$ 3.500.000,00  
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Desarrollo de 
pensamiento 
innovador en 
proyectos 
sostenibles 
mié09/03/16 
mie 
09/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres de 
culturización y 
empoderamiento 
del material en el 
choco. Creación de 
talleres para 
promoción de 
manejo del 
material guadua 
madera. 
Incentivación a el 
manejo de la 
guadua en 
infraestructura de 
vivienda social 
 $3.500.000,00  
" Buenas 
técnicas de 
aplicación la 
guadua" 
jue 10/03/16 jue 10/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres dirigido 
por expertos en el 
conocimiento del 
material guadua-
madera. Talleres 
de 
aprovechamiento 
de material guadua 
madera para 
infraestructura de 
vivienda. 
 $3.500.000,00  
reconocimiento 
de la guadua 
vie 11/03/16 vie 11/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Visita a los 
principales puntos 
de aglomeración 
del material 
guadua madera en 
la región. Talleres 
de charlas que 
permitan conocer 
las ventajas del 
material 
 $3.500.000,00  
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Buenas prácticas 
de siembra de la 
guadua 
lun 14/03/16 lun 14/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres de 
concientización 
social, explicación 
normativas 
vigentes con el 
medio ambiente, 
culturización sobre 
el buen manejo del 
recurso natural, 
explicación de 
termino auto-
sostenibilidad 
social y ambiental 
 $3.500.000,00  
Buenas prácticas 
de cuidado de la 
guadua 
mar15/03/16 mar15/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres de cuidado 
de cultivo de 
material guadua 
madera, talleres de 
cuidado tala de 
madera guadua, 
talleres del buen 
manejo de la 
materia madera 
guadua. 
 $3.500.000,00  
Buenas prácticas 
de adquisición 
de materia 
prima (guadua-
madera) 
mié16/03/16 mié16/03/16 
pedagogo o 
licenciado 
Talleres forma de 
tala de guadua, 
concientización 
natural y del 
recurso del 
material guadua 
madera, civilización 
sobre la siembra y 
tala del material 
guadua madera 
 $3.500.000,00  
Registro de 
aceptación 
jue 17/03/16 vie 18/03/16 
Gerente de 
proyecto 
Aprobación por 
parte del gerente 
del proyecto y 
patrocinadores 
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Selección del 
Lugar 
vie 26/02/16 mié02/03/16 
Ingeniero 
Civil 
Investigación y 
selección del lugar 
para construcción 
de prototipo. 
Arriendo o compra 
del lugar. 
Amoblado de 
instalaciones 
  
Diseño 
Arquitectónico 
jue 03/03/16 mié30/03/16 Arquitecto 
creación de diseño 
y planimetría de 
infraestructuras, 
creación de 
posibles prototipos 
para la creación de 
prototipo, 
selección del 
prototipo 
$4.000.000,00  
Estudio de 
suelos 
jue 31/03/16 mié06/04/16 
Ingeniero 
Civil 
Análisis topográfico 
del terreno, análisis 
del entorno 
natural, análisis de 
viabilidad 
climática. 
 $3.000.000,00  
Diseño 
estructural 
jue 07/04/16 mié27/04/16 Arquitecto 
Análisis estructural, 
creación de diseño, 
creación de 
posibles 
prototipos, 
selección del 
prototipo. 
 $5.000.000,00  
Aprobación de 
diseños 
jue 28/04/16 vie 06/05/16 
Gerente de 
proyecto 
Aprobación por 
parte del gerente 
del proyecto y 
patrocinadores 
 $300.000,00  
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Trazado y 
Cimentación 
lun 09/05/16 vie 13/05/16 
Ingeniero 
Civil 
Proceso para 
definir y medir el 
prototipo en el lote 
y fundir en el suelo 
su estructura 
principal. 
 $4.000.000,00  
Montaje de 
Estructura 
lun 16/05/16 mié18/05/16 
Ingeniero 
Civil 
Armado del 
esqueleto o 
columna vertebral 
del prototipo como 
lo son vigas y 
columnas. 
 $4.000.000,00  
Montaje de 
cerramientos 
jue 19/05/16 mar24/05/16 
Ingeniero 
Civil 
Ensamble de 
muros del 
prototipo con su 
estructura 
 $3.000.000,00  
montaje de 
Cubierta 
mie 
25/05/16 
vie 27/05/16 
Ingeniero 
Civil 
Recubrimiento de 
Techo 
 $3.500.000,00  
Acabados lun 30/05/16 vie 03/06/16  Arquitecto 
Retoque y ajustes 
finales 
 $5.000.000,00  
      Aceptación lun 06/06/16 lun 06/06/16 
Gerente de 
proyecto 
Visto bueno por el 
Gerente y el 
patrocinador 
  
Entrega de 
prototipo 
lun 06/06/16 mar07/06/16 
Gerente de 
proyecto 
Entrega del 
prototipo fabricado 
a la población 
  
Fuente: Elaboración propia, 2015 
 
 
1.12.6. Validar el Alcance  
 
 
Para la validación del alcance y aceptación de los entregables o la finalización de 
las fases de este proyecto se hará atreves de comité y se seguirá el siguiente el 
procedimiento: El patrocinador revisará el entregable terminado, se hace un comité donde 
se revisa minuciosamente el entregable vs sus requerimientos y se valora si es aceptado o 
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rechazado, en caso de ser rechazado se harán las observaciones y solicitudes de cambio 
pertinentes, una vez estas sean corregidas se hace de nuevo el procedimiento hasta que el 
entregable cumpla con lo estipulado. Una vez aceptado se hace un análisis de  desviación 
y posterior ajuste al proyecto.  
 
 
1.12.7. Control del Alcance 
 
Para controlar el alcance de este proyecto se realizaran reuniones para hacer 
análisis de desempeño y determinar el estado del proyecto, tomar acciones correctivas o 
preventivas. Estas reuniones serán realizadas al final de cada semana o cuando alguna 
eventualidad extraordinaria lo requiera y será responsabilidad del gerente del proyecto y 
los patrocinadores la toma de decisiones. 
 
1.13.  Plan de Gestión del Tiempo 
1.13.1. Planear Cronograma 
 
Para el desarrollo de este proyecto se determinó que se trabajara la gestión del 
cronograma  con herramientas tales como reuniones y juicio de expertos, no se puede 
utilizar o basarse la planificación del tiempo bajo información histórica o activos de los 
procesos de la organización debido a que no se encuentra mucha información recopilada 
sobre el desarrollo de este material guadua-madera en Colombia. 
Estimación de los recursos: 
Para la estimación de los recursos, se utilizara archivos contables y financieros de 
proyectos sociales que se desarrollen en el país que permitan direccionar de buena 
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manera los recursos humanos y profundizar en pedagogía en el sector del choco;  para el 
manejo y distribución de los recursos como guadua-madera se basara en juicio de 
expertos de arquitectos e ingenieros civiles. 
Además de esto se utilizara las herramientas como la guía PMBOK y Project 2013 
con la cual se secuenciara las actividades y en preferencia se dictaminara relaciones final-
inicio (FS) que permita visualizar el comportamiento y la línea base del proyecto en cada 
uno de los hitos estructurados. 
1.13.2. Estimación de las actividades: 
 
Para este proyecto se ha asignado tres herramientas de estimación para cada una 
de las funciones a desarrollar en el proyecto: 
 Estimación Análoga y juicio de expertos: Debido a la carencia de información 
histórica relativa a la duración, calendarios y metodología de programación de 
proyectos de construcción guadua-madera, se determinó que será  estimado por 
medio de personas capacitadas y que contengan el conocimiento técnico del 
manejo de este material. 
 Técnicas grupales de toma de decisiones: para el manejo del recurso humano y 
direccionamiento de las funciones en cada una de las actividades detalladas en la 
EDT, se ejecutaran técnicas para toma de decisiones en caso de imprevistos o  
 contingencias no calculadas. 
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1.13.3.  Cronograma  
 
 
 
 
 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
77 
 
 
Figura 15. Cronograma. 
Fuente: Los Autores, 2015 
  
1.13.4.  Control  
 
Para validar el cronograma de la gestión del tiempo, se deberá contar con la firma 
y aceptación por parte de los patrocinadores y el gerente del proyecto quienes son las 
personas autorizadas y validadas para dar viabilidad en la ejecución del cronograma. 
Debido al corto ciclo de vida del proyecto, se realizaran actividades de monitoreo 
y control cada 15 días, exceptuando el cumplimiento de los entregables ya establecidos 
en el cronograma o eventualidades imprevistas.  
Para el control de las actividades del cronograma, su desarrollo y su calidad se 
han definido las siguientes actividades y directos responsables que realizaran el 
monitoreo y control en conformidad con lo planeado a continuación: 
 
Tabla 9. Indicadores del Tiempo 
FASES ANALISIS Y 
DEFINICION 
RESPONSABLE MODELO 
Fase 1 Recolección 
de requerimientos.  
Presupuesto hasta 
la conclusión. 
 BAC=VAC+EAC 
Fase 2 Diseño de 
pedagogía. 
Costo Real.  AC=EV-CV 
Fase 3 
Implementación 
pedagógica. 
Índice de 
desempeño del 
cronograma. 
  
SPI=EV/PV 
Fase 4 Diseño 
prototipo. 
Valor ganado.  EV=SV+PV 
Fase 5 Construcción 
prototipo. 
Estimación hasta la 
conclusión. 
 ETC=EAC-AC 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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 El responsable de cada actividad deberá reportar los resultados tomados a su 
superior y este continuar la cadena ascendente en el organigrama hasta referenciar y 
comunicar al Gerente del proyecto quien tomara las respectivas medidas de corrección e 
implementara planes de acción dependiendo el comportamiento de la gestión del tiempo 
del proyecto. 
 
ESTANDARES DE MONITOREO Y CONTROL: 
Para estandariza el monitorio y control en cada una de las actividades de las fases, 
a continuación se darán los rangos con los cuales se trabajara en el proyecto: 
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO: 
Para las actividades del proyecto que son rutas críticas se medirá en porcentaje de 
avance 20%-40%-80%-100%. 
Para las actividades fuera de la ruta crítica se reportara en porcentaje 50%-75%-
100%. 
 
1.14.  Plan de Gestión de Costos  
 
1.14.1. Planear la gestión de costos 
 
Para este proyecto se deberá tener en cuenta las siguientes medidas de control: 
 El proyecto será manejado con moneda colombiana (COP), para el 
desembolso y seguimiento de control se estandariza con dos decimales de 
precisión.  
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 El control del gasto y seguimiento de las finanzas del proyecto se 
encargara una persona con conocimientos contables que deberá entregar 
informes mensuales de control del gasto al gerente del proyecto. 
 El margen de desviación de los costos deberá estar en +/- 5% para que 
cada actividad sea aceptada, si sobre pasa el rango de desviación permitida 
el gerente de proyecto deberá tomar medidas correctivas. 
 Se manejaran rubros presupuestales por cada fase del proyecto para llevar 
actividades financieras individuales; en caso de tener saldo a favor, se 
usara estos montos como economía de escala, para posibles eventualidades 
que surjan en el proyecto. 
 
1.14.2. Costos  
Tabla 10. Costos 
Actividad Comienzo Fin Responsable Costo 
ACTIVIDADES 
Estudio Ambiental Lun 11/01/16 Mie 13/01/16 Sociólogo  $                         650.000,00  
Estudio social Lun 11/01/16 Jue 14/01/16 Sociólogo  $                         650.000,00  
Estudio Religioso Lun 11/01/16 Mar 12/01/16 Sociólogo  $                         400.000,00  
Estudio lideres Mie 13/01/16 Mie 13/01/16 Sociólogo  $                         650.000,00  
Validación Mie 13/01/16 Jue 21/01/16 Gerente de proyecto   
Selección de especialista Vie 22/01/16 Jue 11/02/16 Gerente de proyecto  $                     2.500.000,00  
Logística Vie 12/02/16 Jue 25/02/16 Especialista en logística  $                     2.000.000,00  
Aprobación Mar 01/03/16 Vie 04/03/16 Gerente de proyecto  $                     1.000.000,00  
Proyectos nacionales Lun 07/03/16 Lun 07/03/16 Pedagogo o licenciado  $                     3.500.000,00  
Proyectos internacionales Lun 07/03/16 Lun 07/03/16 Pedagogo o licenciado  $                     3.500.000,00  
Buenas practicas Mar 08/03/16 Mar 15/03/16 Pedagogo o licenciado  $                     3.500.000,00  
Cuidados del material Mie 16/03/16 Mie 16/03/16 Pedagogo o licenciado  $                     3.500.000,00  
Selección lote Vie 26/02/16 Mie 02/03/16 Arquitecto   
Estudio de suelos Jue 31/03/16 Mie 06/04/16 Arquitecto  $                     3.000.000,00  
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Diseño estructural Jue 07/04/16 Mie 27/04/16 Ingeniero Civil  $                     5.000.000,00  
Diseño arquitectónico Jue 03/03/16 Mie 30/03/16 Arquitecto  $                     4.000.000,00  
Trazado y cimentación Lun 09/05/16 Vie 13/05/16 Ingeniero Civil  $                     4.000.000,00  
Montaje de estructura Lun 16/06/16 Mie 18/05/16 Ingeniero Civil  $                     4.000.000,00  
Montaje de cubierta Mie 25/05/16 Vie 27/05/16 Ingeniero Civil  $                     3.500.000,00  
Montaje de cerramiento Jue 19/05/16 Mar 24/05/16 Ingeniero Civil  $                     3.000.000,00  
Acabados Lun 30/05/16 Vie 03/06/16 Arquitecto  $                     5.000.000,00  
Entrega final Lun 06/06/16 Mar 07/06/16 Gerente de proyecto   
TOTAL  $                   53.350.000,00  
 
Fuente: Los Autores, 2015 
1.14.3. Costo personal y recurso humano 
 
Tabla 11. Costo personal y recurso humano 
RECURSO HUMANO 
Profesional Costo Cantidad Tiempo(meses) Total 
Sociólogo  $  2.350.000,00                          1  6  $                   14.100.000,00  
Especialista en logística  $  3.000.000,00                          1  1  $                     3.000.000,00  
Arquitecto  $  2.400.000,00                          1  6  $                   14.400.000,00  
Ingeniero civil  $  2.400.000,00                          1  6  $                   14.400.000,00  
Gerente de proyectos  $  4.500.000,00                          1  8  $                   36.000.000,00  
Licenciados o pedagogos  $  3.500.000,00                          8  1  $                   28.000.000,00  
TOTAL  $                 109.900.000,00  
 
Fuente: Los Autores, 2015 
1.14.4. Presupuesto  
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 La curva “S” muestra el comportamiento detallado de las obligaciones que se 
realizaran en  el transcurso del proyecto por cada actividad que requiera inversión 
económica, para este proyecto el comportamiento esperado se manifiesta de la siguiente 
manera agrupada en un rango semanal para la obligación financiera de cada una de las 
actividades a desarrollar: 
 
Figura 16. Curva S  
Fuente: Los Autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
1.14.5. Monitoreo y control del gasto por fases: 
 
 
Tabla 12. Monitoreo y control del gasto por fases 
FASES ANALISIS Y 
DEFINICION 
RESPONSIBLE MODELO 
Fase 1 Recolección 
de requerimientos.  
Presupuesto hasta 
la conclusión. 
Contador y gerente 
de proyecto. 
BAC=VAC+EAC 
Fase 2 Diseño de Costo Real. Contador y gerente AC=EV-CV 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Costos x mes 0 $14.000.0 $19.150.0 $60.400.0 $19.650.0 $31.150.0 $11.650.0 $4.500.00 $4.500.00
VALOR PLANEADO 0 $14.000.0 $33.150.0 $93.550.0 $113.200. $144.350. $156.000. $160.500. $165.000.
0
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CURVA "S" 
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pedagogía. de proyecto. 
Fase 3 
Implementación 
pedagógica. 
Índice de 
desempeño del 
cronograma. 
Contador y gerente 
de proyecto. 
 
SPI=EV/PV 
Fase 4 Diseño 
prototipo. 
Valor ganado. Contador y gerente 
de proyecto. 
EV=SV+PV 
Fase 5 Construcción 
prototipo. 
Estimación hasta la 
conclusión. 
Contador y gerente 
de proyecto. 
ETC=EAC-AC 
 
Fuente: Los Autores, 2015 
 
 
1.15.  Plan de Gestión de Calidad 
1.15.1. Política de Calidad  
 
Nuestra Política de Calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con 
la población de municipio de Condoto-Chocó de satisfacer sus  plenamente sus 
requerimientos y expectativas en el desarrollo del proyecto, para ello garantizamos 
impulsar una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y 
desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad de 
nuestras operaciones. 
 
1.15.2. Estándares de Calidad. 
 
La reglas, normas,  directrices o características de  las actividades que se van a 
desarrollar a lo largo del ciclo de vida del proyecto para obtener los niveles mínimos y 
máximos deseados o aceptables del proyecto son:  
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Tabla 13. Estándares de Calidad 
ESTANDAR/NORMA DESCRIPCION 
 
NSR10 
Norma técnica colombiana encargada de 
reglamentar las condiciones que deben 
contar las construcciones con el fin de que 
las respuestas estructurales a un sismo 
sean favorables. 
 
ISO 9001 
Modelo de calidad para organizaciones 
involucradas en diseño, producción, 
instalación y servicio.  
 
ISO 9004 Guía para la administración de la calidad, 
elementos del sistema de calidad y 
empresas prestadoras de servicio. 
PMBOK Quinta Edición Fundamentos para la dirección de 
proyectos. 
POT Plan de ordenamiento territorial. 
RESOLUCION 020 DE 1951 Código Sustantivo del trabajo. 
RESOLUCIÓN NO. 02400 DE MAYO 22 DE 
1979: 
Normas sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo.  
 
NORMAS APA Estándares de Codificación de escritura 
científica. 
ISO 14000 Estándar internacional de gestión 
ambiental 
ISO 20500 Estándar internacional de 
Gestión/dirección de proyectos. 
Fuente: Los Autores, 2015 
 
 
1.15.3. Actividades de Control  
 
Control del producto: 
Para el proyecto se realiza la siguiente matriz de control de calidad: 
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Tabla 14. Actividades de Control 
 
CONTROL CALIDAD 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 
HERRAMIENTAS Y 
TECNICAS DE 
CONTROL 
COMIENZO FIN FORMATO 
Reconocimiento 
ambiental 
Sociólogo Inspección lun 11/01/16 mié13/01/16 PD-SIG-001 
Reconocimiento 
social 
Sociólogo Inspección lun 11/01/16 jue 14/01/16 PD-SIG-001 
Reconocimiento 
religioso 
Sociólogo Inspección lun 11/01/16 mar12/01/16 PD-SIG-001 
Identificación de 
líderes locales 
Sociólogo Inspección mie 13/01/16 mié13/01/16 PD-SIG-001 
Validación de 
requerimientos 
Gerente de 
proyecto 
Inspección mie 13/01/16 jue 21/01/16 
PD-SIG-002 
Selección de 
especialistas 
Gerente de 
proyecto y 
Especialista RRHH 
Reuniones vie 22/01/16 jue 11/02/16 PD-SIG-004 
Elaboración y 
Selección del 
perfil de los 
participantes 
(población 
choco) 
Gerente de 
proyecto y 
Especialista RRHH 
Reuniones vie 12/02/16 lun 29/02/16 PD-SIG-004 
Diseño de 
logística 
Especialista en 
logística 
Inspección vie 12/02/16 jue 25/02/16 
PD-SIG-003 
Aprobación de 
Diseño 
pedagógico 
Gerente de 
proyecto 
Reuniones mar 01/03/16 vie 04/03/16 
PD-SIG-003 
Proyectos 
desarrollados en 
Colombia  y en 
el exterior con 
guadua madera 
Pedagogo o 
licenciado 
Reuniones lun 07/03/16 lun 07/03/16 PD-SIG-001 
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Culturización 
social y 
concientización 
ciudanía 
Pedagogo o 
licenciado 
Tormenta de ideas mar 08/03/16 mar08/03/16 PD-SIG-001 
Desarrollo de 
pensamiento 
innovador en 
proyectos 
sostenibles 
Pedagogo o 
licenciado 
Técnica de grupo 
nominal 
mie 09/03/16 mié09/03/16 PD-SIG-001 
Buenas técnicas 
de aplicación la 
guadua 
Pedagogo o 
licenciado 
Inspección jue 10/03/16 jue 10/03/16 PD-SIG-001 
Reconocimiento 
de la guadua 
Pedagogo o 
licenciado 
Técnica de grupo 
nominal 
vie 11/03/16 vie 11/03/16 PD-SIG-001 
Buenas prácticas 
de siembra de la 
guadua 
Pedagogo o 
licenciado 
Inspección lun 14/03/16 lun 14/03/16 PD-SIG-001 
Buenas prácticas 
de cuidado de la 
guadua 
Pedagogo o 
licenciado 
Inspección mar 15/03/16 mar15/03/16 PD-SIG-001 
Buenas prácticas 
de adquisición 
de materia prima 
(guadua-madera) 
Pedagogo o 
licenciado 
Inspección mie 16/03/16 mié16/03/16 PD-SIG-001 
Registro de 
aceptación 
Gerente de 
proyecto 
Inspección jue 17/03/16 vie 18/03/16 
PD-SIG-002 
Selección del 
Lugar 
Ingeniero Civil Estudios comparativos vie 26/02/16 mié02/03/16 
N/A 
Diseño 
Arquitectónico 
Arquitecto Diseño de experimentos jue 03/03/16 mié30/03/16 
PD-SIG-007 
Estudio de 
suelos 
Ingeniero Civil Estudios comparativos jue 31/03/16 mié06/04/16 
PD-SIG-007 
Diseño 
estructural 
Arquitecto Diseño de experimentos jue 07/04/16 mié27/04/16 
PD-SIG-007 
Aprobación de 
diseños 
Gerente de 
proyecto 
Inspección jue 28/04/16 vie 06/05/16 
PD-SIG-007 
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1.15.4. Actividades de aseguramiento  
 
Control de Cambios: Los diferentes cambios que se presenten en las etapas que 
componen el proyecto deberán ser registrados y a su vez evaluados para determinar el 
impacto en el proyecto, la viabilidad del mismo y si es aprobado o descartado.  
Control de Producto no Conforme: El producto que no cumpla con los 
requerimientos del cliente bien sea interno o externo será detectado y se tomaran las 
acciones pertinentes para evitar una entrega no intencionada. 
Trazabilidad: Llevar registro y documentación de todo el proceso de elaboración 
o fabricación del producto en sus diferentes fases de ejecución con el objetivo de asegurar 
la calidad y el buen estado del producto. 
Trazado y 
Cimentación 
Ingeniero Civil Inspección lun 09/05/16 vie 13/05/16 
PD-SIG-007 
Montaje de    
Estructura 
Ingeniero Civil Inspección lun 16/05/16 mié18/05/16 
PD-SIG-007 
Montaje de 
cerramientos 
Ingeniero Civil Inspección jue 19/05/16 mar24/05/16 
PD-SIG-007 
montaje de   
Cubierta 
Ingeniero Civil Inspección mie 25/05/16 vie 27/05/16 
PD-SIG-007 
Acabados  Arquitecto Inspección lun 30/05/16 vie 03/06/16 
PD-SIG-006 
Aceptación 
Gerente de 
proyecto 
Inspección lun 06/06/16 lun 06/06/16 
PD-SIG-006 
Entrega de 
prototipo 
Gerente de 
proyecto 
Inspección lun 06/06/16 mar07/06/16 
PD-SIG-003 
Fuente: Los Autores, 2015 
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Auditorias: Los procesos de auditoría  nos permitirán evaluar  nuestro sistema de 
control calidad donde con los documentos destinados para ellos se reportaran los 
resultados, se evalúan y se toman las acciones de mejora.  
 
Seguimiento y Medición de los Procesos: La revisión continua de los procesos 
para  realizar las mediciones que permitan evaluar su desempeño nos permitirá tomar 
acciones correctivas, preventivas o de mejora  según el resultado de la medición. 
Satisfacción del Cliente: Atreves de encuestas, llamadas reuniones se hará la 
medición de la satisfacción del cliente. 
 
1.15.5. Métricas 
 
 Las mediciones en cada uno de las actividades serán parametrizadas de la 
siguiente manera para tener un control óptimo y aseguramiento de control de la calidad: 
INSPECCION: Las actividades que sean evaluadas por esta herramienta deberán cumplir 
con los estándares mínimos que sean autorizados por el gerente del proyecto y los 
patrocinadores, solo tiene dos calificaciones, aceptado o rechazado. 
DISEÑO DE EXPERIMENTO Y ESTUDIO COMPARATIVOS: Método estadístico que 
deberá ser calificado bajo las siguientes desviaciones: 
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Tabla 15. Métricas del Producto 
  Procesos o actividades Responsable  Variables de inspección Tolerancia Método y control Frecuencia 
R
EC
O
LE
C
C
IO
N
 D
E 
R
EQ
U
ER
IM
IE
N
TO
S 
Estudio Ambiental Sociólogo 
1. Proceso de explotación del 
material. 
2. Análisis de influencia de entes 
gubernamentales. 
3. Reconocimiento del clima y 
área del trabajo. 
Funcionalidad: El 
85 % de la 
muestra debe 
ser funcional 
para el proyecto 
DOFA y análisis 
de registros. 
Una vez en 
el proyecto 
Estudio social Sociólogo 
1. Análisis del entorno social. 
2. Análisis de conflicto armado. 
3. Análisis de impacto social del 
proyecto. 
Funcionalidad: El 
85 % de la 
muestra debe 
ser funcional 
para el proyecto 
 Cuestionarios y 
análisis de 
registros. 
Una vez en 
el proyecto 
Estudio Religioso Sociólogo 
1. Análisis de creencias 
religiosas. 
2. Influencia e impacto del 
proyecto natural. 
Funcionalidad: El 
85 % de la 
muestra debe 
ser funcional 
para el proyecto 
Observación y 
análisis de 
registros. 
Una vez en 
el proyecto 
Estudio lideres 
Sociólogo 
1. Reconocimiento de líderes 
locales. 
2. Influencia de líderes e 
impacto en el proyecto. 
Funcionalidad: El 
85 % de la 
muestra debe 
ser funcional 
para el proyecto 
Observación y 
análisis de 
registros. 
Una vez en 
el proyecto 
Validación Gerente de 
proyectos 
1. Validación de requerimientos 
solicitados.    
Validación de 
alcance del 
proyecto 
Una vez en 
el proyecto 
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D
IS
EÑ
O
 D
E 
P
ED
A
G
O
G
IA
 
Selección de especialista 
Gerente de 
proyectos 
1. Reclutamiento de personal. 
2. Selección de perfiles. 
Funcionalidad: El 
100% del 
personal debe 
cumplir con las 
especificaciones 
dictaminadas 
por el gerente 
Matriz RACI y 
control 
documental 
Una vez en 
el proyecto 
Logística 
Especialista 
en logística 
1. Creación de planes de 
logística. 
Funcionalidad: El 
100% del 
personal debe 
cumplir con las 
especificaciones 
dictaminadas 
por el gerente 
Diagramas de 
flujo y análisis de 
registro. 
Una vez en 
el proyecto 
Aprobación Gerente de 
proyectos 
1. Validación de requerimientos 
solicitados.    
Validación de 
alcance del 
proyecto 
Una vez en 
el proyecto 
IM
P
LE
M
EN
TA
C
IO
N
 
P
ED
A
G
O
G
IC
A
 
Proyectos nacionales 
Pedagogo o 
licenciado 
1. Registro de capacitación de 
personal. 
2.Analisis de pruebas de 
conocimiento 
Funcionalidad: El 
85% de la 
población debe 
aprobar las 
pruebas de 
evaluación. 
Informes de 
desempeño 
Finalizado 
el curso 
pedagógico 
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Proyectos 
internacionales 
Pedagogo o 
licenciado 
1. Registro de capacitación de 
personal. 
2.Analisis de pruebas de 
conocimiento 
Funcionalidad: El 
85% de la 
población debe 
aprobar las 
pruebas de 
evaluación. 
Informes de 
desempeño 
Finalizado 
el curso 
pedagógico 
Buenas practicas 
Pedagogo o 
licenciado 
1. Registro de capacitación de 
personal. 
2.Analisis de pruebas de 
conocimiento 
Funcionalidad: El 
85% de la 
población debe 
aprobar las 
pruebas de 
evaluación. 
Informes de 
desempeño 
Finalizado 
el curso 
pedagógico 
Cuidados del material 
Pedagogo o 
licenciado 
1. Registro de capacitación de 
personal. 
2.Analisis de pruebas de 
conocimiento 
Funcionalidad: El 
85% de la 
población debe 
aprobar las 
pruebas de 
evaluación. 
Informes de 
desempeño 
Finalizado 
el curso 
pedagógico 
D
IS
EÑ
O
 D
E 
P
R
O
TO
TI
P
O
 Selección lote 
Ingeniero 
civil   
n/a 
Modelo SIPOC   
Estudio de suelos 
Ingeniero 
civil 
1. Aspectos Geotécnicos. 
2. Sismicidad. 
3. Aspectos Geológicos. 
"+/- "3 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Hojas de 
verificación/Hojas 
de control 
15 días 
Diseño estructural Arquitecto 
1. Estado límite de servicio. 
2. Estado límite de resistencia. 
"+/- "3 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Validación de 
alcance del 
proyecto 
15dias 
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Diseño arquitectónico Arquitecto 
1. Estado estético. 
2. Funcionalidad. 
"+/- "3 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Validación de 
alcance del 
proyecto 
15dias 
FA
B
R
IC
A
C
IO
N
 D
E 
P
R
O
TO
TI
P
O
 
Trazado y cimentación 
Ingeniero 
civil 
1. Nivel de la estructura. 
2. Verificación de lo fabricado 
cumpla con lo diseñado. 
"+/- "5 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Informes de 
desempeño 
15dias 
Montaje de estructura 
Ingeniero 
civil 
1. Nivel de la estructura. 
2. Verificación de lo fabricado 
cumpla con lo diseñado. 
"+/- "5 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Informes de 
desempeño 
15dias 
Montaje de cubierta 
Ingeniero 
civil 
1. Nivel de la estructura. 
2. Verificación de lo fabricado 
cumpla con lo diseñado. 
"+/- "5% según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Informes de 
desempeño 
15dias 
Montaje de cerramiento 
Ingeniero 
civil 
1. Nivel de la estructura. 
2. Verificación de lo fabricado 
cumpla con lo diseñado. 
"+/- "5 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Informes de 
desempeño 
15dias 
Acabados Arquitecto 
1. Nivel de la estructura. 
2. Verificación de lo fabricado 
cumpla con lo diseñado. 
"+/- "5 % según 
lo señalado en el 
plan estratégico. 
Informes de 
desempeño 
15dias 
Entrega final 
Gerente de 
proyectos 
    
Validación de 
alcance del 
proyecto 
15dias 
Fuente: Los Autores, 2015 
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TECNICAS DE GRUPO NOMINAL Y TORMENTA DE IDEAS: Este método será 
aceptado con un porcentaje de voto mayor a la mitad de los participantes que asistan. 
 
 
1.16.  Plan de Gestión de Recursos Humanos 
1.16.1. Organigrama detallado  
 
 
 
Figura 25. Organigrama  
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.16.2.  Matriz de Roles y Funciones  
 
Tabla 16. Matriz de Roles y Funciones 
AREA CARGO FUNCION 
Alta gerencia Patrocinador 
1.      Proporcionar patrocinio para el desarrollo del 
proyecto. 
2.      Aceptar las definiciones dadas de alcance inicial y 
Project chárter. 
Gerencia 
Gerente de 
proyecto 
1.      Satisfacer las necesidades de las tareas, las 
necesidades del equipo y las necesidades individuales. 
2.      Motivar, comunicar, influenciar y negociar las 
respectivas actividades que se desarrollen en su tarea. 
3.      Gestionar conflictos y proporcionar orientación en 
las diferentes etapas del proyecto. 
4.      Gestionar los recursos humanos y financieros para el 
éxito del proyecto. 
Dirección  
Director 
Recursos 
Humanos 
1.      Planificar las necesidades del recurso humano. 
2.      Reclutamiento y selección del personal. 
3.      Formación y capacitación del personal. 
4.      Evaluar los procesos laborales. 
5.      Liderar, motivar y empoderar  
Dirección 
Dirección 
Técnica 
1.      Asegurar el cumplimiento de la normativa y 
disposiciones que regulen los procedimientos, procesos y 
trámites administrativos  de conformidad con el sistema 
de gestión de calidad. 
2.      Desarrollar los planes administrativos y de 
optimización para asegurar y garantizar su 
funcionamiento y operatividad. 
3.      Desarrollar los planos y análisis de campo del 
entorno donde se desarrollara el proyecto. 
Dirección Dirección 1.      Controlar y coordinar la cadena de suministro. 
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Logística 2.      Planificar la logística interna de los procesos del 
proyecto. 
 
3.      Optimizar el transporte, reducir el coste, plazos y 
entregas del producto. 
Dirección 
Dirección 
Académica 
1.      Planificar la ejecución de las diferentes cátedras. 
2.      Planificar el monitoreo y control a los habitantes 
vinculados con el proyecto. 
3.      Planificar autoevaluación a los licenciados o 
pedagogos vinculados en el proyecto. 
4.      Planificar el cronograma y actividades según lo 
establecido por la gerencia. 
Técnica Sociólogo 
1.      Análisis de requerimientos en el sector de choco. 
2.      Identificación de líderes comunales. 
3.      Identificación de interesados del proyecto. 
4.      Creación de planes de comunicación. 
Técnica Arquitecto   
Técnica 
Ingeniero 
Civil 
1.  Establecer procedimientos para la operación de 
equipo y maquinaria para obtener la mejor calidad y 
productividad, teniendo en cuenta la protección del 
medio ambiente. 
2. Realizar estudios, diseños, programación, ejecución de 
los planes señalados por la dirección 
3. Adiestrar al personal dentro de la obra, desde los 
operativos, en el uso y manejo de los materiales y en la 
operación de la maquinaria y equipo de construcción  
Técnica 
Licenciado o 
pedagogo  
1.      Desarrollar planes de catedra direccionadas al 
proyecto. 
2.      Incentivar de manera académica la población. 
3.      Instruir a la población las diferentes técnicas y 
manejo del material guadua madera. 
4.      Instruir y concientizar a  la población del cuidado 
ambiental y buenas prácticas de manejo del material 
guadua-madera. 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.17.   Plan de Gestión de Comunicaciones  
Tabla 17. Gestión de las Comunicaciones 
QUE QUIEN A QUIEN 
TIPO DE COMUNICACIÓN 
PERIODICIDAD MEDIO 
IN
TE
R
N
A
 
EX
TE
R
N
A
 
FO
R
M
A
L 
IN
FO
R
M
A
L 
O
FI
C
IA
L 
 
N
O
 O
FI
C
IA
L 
O
R
A
L 
ES
C
R
IT
A
 
Project Charter Gerente del Proyecto Patrocinador x   X   X     X EVENTO REUNION 
Estudio Ambiental Ing. Ambiental Equipo de Proyecto x   X   X     X EVENTO PRESENTACION 
Estudio Social Sociologo Equipo de Proyecto x   X   X     X EVENTO PRESENTACION 
Estudio Religioso Sociólogo Equipo de Proyecto x   X   X     X EVENTO PRESENTACION 
Selección especialista Encargado RR.HH. Equipo de Proyecto x   X   X     x EVENTO REUNION 
Diseño Pedagogía Esp. Logística Equipo de Proyecto X   X   X     X EVENTO PRESENTACION 
Pres. Proyectos Nacionales Licenciado/Pedagogo Población   X X       X   EVENTO PRESENTACION 
Pres. Proyectos Internacionales Licenciado/Pedagogo Población   X X       X   EVENTO PRESENTACION 
Pres. Buenas practicas Licenciado/Pedagogo Población   X X       X   EVENTO PRESENTACION 
Pres. Cuidados Guadua Licenciado/Pedagogo Población   X X       X   EVENTO PRESENTACION 
Selección Lote Arquitecto Equipo de Proyecto X   X   X     X EVENTO REUNION 
Estudio de Suelo Ing. Civil Equipo de Proyecto X   X   X     X EVENTO FISICO 
Diseño Estructural Ing. Civil Equipo de Proyecto X   X   X     X EVENTO FISICO 
Diseño Arquitecto2nico Arquitecto Equipo de Proyecto X   X   X     X EVENTO FISICO 
Diseños Prototipo Arquitecto/Ing. Civil Curaduría   X X   X     X EVENTO FISICO 
Trazado y Cimentación Maestro Obra Ing. Civil   X X   X     X EVENTO REUNION 
Montaje Estructura Maestro Obra Ing. Civil   X X   X     X EVENTO REUNION 
Montaje cubierta Maestro Obra Ing. Civil   X X   X     X EVENTO REUNION 
Montaje Cerramiento Maestro Obra Ing. Civil   X X   X     X EVENTO REUNION 
Acabados Maestro Obra Ing. Civil   X X   X     X EVENTO REUNION 
Entrega Interna Ing. Civil Equipo de Proyecto   X X   X     X EVENTO REUNION 
Entrega Final  Gerente del Proyecto Patrocinador/Población   x x   x     x EVENTO REUNION 
Informes de Avance Gerente del Proyecto Patrocinador x   x   x     x SEMANAL REUNION 
 Cambios, Ajustes, Mejoras a procesos  Equipo de Proyecto Gerente del Proyecto x   x   x     x EVENTO REUNION 
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
96 
 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.18.  Plan de gestión de riesgos 
1.18.1. Oportunidades 
 
 Apoyo de entidades gubernamentales como el ministerio de 
vivienda. 
 Alto interés de la gobernación del departamento por el proyecto. 
 Apalancamiento del proyecto por alguna ONG. 
 Obsequio del lote para la construcción  del prototipo por parte de la 
alcaldía municipal o algunos de sus habitantes. 
 Integración de la propuesta algún Plan Académico de la 
universidad tecnológica del Chocó. 
 Algunos de los ponentes compartan sus experiencias sin costo. 
 Aporte de algunas empresas y la comunidad con servicios gratuitos 
como Aerolíneas, Hoteles y Restaurantes. 
 Desarrollar el proyecto en una época de bajo nivel de pluviosidad. 
 Transcendencia del sistema constructivo y aplicación no solo en 
viviendas si no en equipamientos urbanos. 
 Convertir al departamento del choco en uno de los productores de 
guadua. 
 Generación de empleo. 
 
 
1.18.2. Amenazas  
 
 Aumento del costo del paquete de viaje 
 Endemia 
 Sismo 
 Inundación 
 Sequia 
 Vendaval 
 Plagas 
 Demoras en permisos ambientales 
 Deslizamiento 
 Reticencia Social 
 Mal Estado de las Vías 
 Intereses particulares de líderes Comunales 
 Orden Público 
 Ley de Garantías 
 Leyes Ambientales 
 Demoras en el suministro de servicios públicos 
 Paro Armado 
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 Paro minero  
1.18.3.  Matriz probabilidad/impacto 
 
Tabla 18. Matriz probabilidad/impacto 
 
 
Fuente: Los Autores, 2015 
SIMBOLO 
TABLA DE PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DESCRIPCION 
↓ BAJA 3% 
La probabilidad de este tipo de eventos en 
proyectos similares en los últimos 4 años es 
menor del 2% 
↔ MEDIA 6% 
La probabilidad y la frecuencia de eventos son 
tomados en cuenta para la construcción de 
proyectos similares en los últimos 4 años 
↑ ALTA 10% 
La probabilidad y la frecuencia de eventos no 
pueden ser indiscriminados debido a su alto 
margen de materialización en proyectos similares 
MATRIZ SEVERIDAD 
BAJA 0,06 0,12 
0,2 
MEDIA 0,15 
0,3 0,5 
MEDIO-ALTO 0,21 
0,42 0,7 
ALTO 0,3 0,6 1 
TABLA CUALITATIVA DE IMPACTOS  
MAGNITUD  GRADO PONDERACION 
2% BAJA 
Afecta un 2% del costo o tiempo del 
proyecto 
5% MEDIA 
Afecta entre un 5% del presupuesto 
o tiempo 
7% MEDIO-ALTO 
Afecta entre un 7% del presupuesto 
o tiempo 
10% ALTO 
Afecta entre un 10% del 
presupuesto o tiempo 
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1.18.4. Registro de Riesgos 
Tabla 19. Registro de Riesgos 
ID 
Categoría 
del Riesgo 
Factor de 
Riesgo 
Descripción del Riesgo 
P
ro
b
ab
ili
d
ad
 
Im
p
ac
to
  
Se
ve
ri
d
ad
 
 Costo  V.M.E 
Causa (Debido a…) Efecto (Ocasionando…) 
AMENEZAS               
1 Económico 
Aumento del 
costo del 
paquete de 
viaje  
Comprar el paquete 
de viaje más allá de lo 
proyectado 
Sobre costo de 
$1.320.000 en la 
movilización del grupo 
de trabajo. 
0,6 0,6 0,36  $1.320.000,00   $792.000,00  
2 Económico 
Demoras en el 
gobierno para 
desembolsar el 
dinero 
Demora en el análisis 
de factibilidad por 
parte del gobierno 
para aval del 
proyecto.  
Retraso en el 
cronograma  30 días 
0,3 0,7 0,21  $200.000   $60.000,00  
3 Ambiental Endemia 
Virus por condiciones 
climáticas 
Enfermar a integrantes 
del grupo de trabajo 
provocando 5 días de 
retrasó en el proyecto 
0,3 0,7 0,21  $2.500.000   $750.000,00  
4 Ambiental Sismo 
Movimiento de  placas 
tectónicas 
Fallos en la estructura 
del prototipo y lesión a 
integrantes del grupo de 
trabajo o  a la comunidad 
ocasionando 6 días de 
retraso y un sobre costo 
0,3 0,7 0,21  $3.800.000   $1.140.000,00  
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de $800.000 
5 Ambiental Inundación 
Exceso de 
precipitación o lluvias 
Demoras de 2 días en las 
capacitaciones o en la 
fabricación del prototipo 
0,6 0,2 0,12  $1.000.000   $600.000,00  
6 Ambiental Sequia 
Cantidad Insuficiente 
de lluvias en un 
periodo de tiempo 
prolongado 
Problemas de higiene y 
demoras en el proceso 
de cultivo de la guadua. 
0,3 0,2 0,06  $500.000   $150.000,00  
7 Ambiental Vendaval 
Lluvias con fuertes 
vientos 
Afectación a las viviendas 
de los interesados y/o al 
prototipo retrasando el 
proyecto en 1 días y 
aumentando el costo del 
proyecto en 1 millones 
de peso 
0,6 0,5 0,3  $1.500.000,00   $900.000,00  
8 Ambiental Plagas Inundaciones  
compra de la guadua en 
el eje cafetero 
0,3 0,7 0,21  $4.000.000   $1.200.000,00  
9 Ambiental 
Demoras en 
permisos 
ambientales 
Incumplimiento de 
requerimientos de la 
CAR 
Retraso de 4 días para 
comenzar obra. 0,3 0,5 0,15  $2.000.000   $600.000,00  
10 Ambiental Deslizamiento 
Precipitaciones 
constantes  
Demoras en la llegada de 
materiales al municipio 
de 5 Días  
0,6 0,7 0,42  $2.500.000,00   $1.500.000,00  
11 Social 
Reticencia 
Social 
Errada interpretación 
del proyecto 
No asistencia a las 
capacitaciones y parar 
durante 10 días la 
construcción del 
prototipo 
0,3 0,1 0,03  $5.000.000   $1.500.000,00  
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12 Social 
Mal estado de 
las Vías 
Deslizamientos y 
taponamiento total de 
la vía 
Demoras en 2 días el 
proyecto 
0,6 0,2 0,12  $1.000.000   $600.000,00  
13 Social 
Intereses 
particulares de 
líderes 
Comunales 
Obtener beneficio 
económico del 
proyecto 
Sobre costo  de 1500000 
en el presupuesto total 
de proyecto 
0,6 0,2 0,12  $1.500.000   $900.000,00  
14 Social Orden Publico Grupos armados 
Demoras en el proyecto 
de 10 días 
0,6 0,5 0,3  $5.000.000,00   $3.000.000,00  
15 Político 
Ley de 
Garantías 
Congelación de 
recursos del gobierno 
por el periodo 
políticas 
Demoras en el 
desembolso de los 
dineros provenientes del 
estado 
0,3 0,2 0,06  $2.500.000   $750.000,00  
16 Político 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
  Retrasos  en 3 días en la 
aprobación de diseños 
por incumplimiento de 
unas normas 
establecidas en el plan 
de ordenamiento 
territorial  
0,3 0,2 0,06  $1.500.000   $450.000,00  
17 Político 
 Leyes 
Ambientales 
Creación de leyes 
ambientales que no 
existían cuando fue 
concebido el proyecto 
Demoras en 4 días por la 
el ajuste al proyecto 
actualización  
0,3 0,2 0,06  $2.000.000   $600.000,00  
18 Político 
Intereses 
particulares de 
los 
Gobernantes 
Obtener beneficio 
económico del 
proyecto 
Sobre costo  de 1500000 
en el presupuesto total 
de proyecto 
0,6 0,2 0,12  $1.500.000   $900.000,00  
19 Político Retrasos en la Incumplimiento de la  Demoras en 5 días en el 0,3 0,5 0,15  $2.500.000   $750.000,00  
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
102 
 
aprobación de 
los diseños 
normativa establecida 
en el plan de 
ordenamiento 
territorial 
cronograma del proyecto 
20 Político 
Demoras en el 
suministro de 
servicios 
públicos 
Incumplimiento de 
requerimientos para 
conexión de servicios 
públicos  
Retraso de 3 días en la 
entrega del proyecto  
0,3 0,2 0,06  $1.500.000   $450.000,00  
21 Social 
Robo de 
Herramienta 
Menor 
Desaparición  Demoras de 1 días en el 
proyecto 1 0,2 0,2  $500.000   $500.000,00  
22 Social Paro Minero 
Inconformidad de 
mineros artesanales 
por la explotación 
irracional a cielo 
mecanizada 
Marcha de la comunidad  
durante 1 día deteniendo 
las actividades del 
proyecto 
0,3 0,2 0,06  $500.000   $150.000,00  
23 Social Paro Armado 
Intención de algún 
frente de las FARC de 
entorpecer el proceso 
de paz. 
Parálisis de todo tipo de 
actividad en la en la 
población durante 3 días 
0,3 0,2 0,06  $1.500.000   $450.000,00  
24 Social 
Negativa de los 
ponentes a 
viajar a la zona 
por la 
inseguridad 
Secuestro del alcalde 
del municipio una 
semana antes de 
empezar el proyecto 
Pago de multas en el 
paquete de viaje  
0,3 0,1 0,03  $4.000.000   $1.200.000,00  
25   
Accidente  de 
algún Obrero 
Caída de materiales 
de cubierta 
provocando lesiones a 
un obrero 
Retrasando el proyecto 
en un 1 día 
0,3 0,2 0,06  $500.000   $150.000,00  
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26 
gerencia de 
proyecto 
demora en la 
entrega de 
informes 
mal control en los 
hitos  
demora en el 
desembolso de los 
patrocinadores 
0,3 0,2 0,06  $2.500.000   $750.000,00  
27 
gerencia de 
proyecto 
demora en la 
aprobación de 
planos 
Mala proyección y 
manejo del material 
demora en el 
cronograma del proyecto 0,3 0,2 0,06  $2.500.000   $750.000,00  
28 
gerencia de 
proyecto 
demora en la 
contratación 
del RRHH 
Distancia y conflicto 
armado del sector 
demora en el 
cronograma del proyecto 0,3 0,2 0,06  $1.500.000   $450.000,00  
29 
gerencia de 
proyecto 
conflicto de 
intereses en el 
gerente 
interés capitales en el 
desarrollo del 
proyecto 
fluctuación en el 
desarrollo del proyecto y 
su entregable 
0,3 0,2 0,06  $1.000.000   $300.000,00  
30 
gerencia de 
proyecto 
mala 
programación 
del proyecto 
inadecuada 
estimación de los 
tiempos 
costos y sobrecarga 
laboral en el proyecto 0,3 0,2 0,06  $1.300.000   $390.000,00  
OPORTINIDADES               
1 Ambiental Clima 
Que el proyecto se 
asignado en una 
temporada seca 
Reducir el tiempo de 
ejecución del proyecto 
en 6 días 
1 0,7 0,7 $(3.000.000,00) 
 
$(3.000.000,00) 
2 Social 
Comunidad 
Aliada 
Explicación del 
proyecto en términos 
familiares a la 
comunidad y 
exposición de sus 
beneficios 
Apoyo de los integrantes 
de la comunidad a la 
construcción del 
prototipo sin costo al 
igual que el uso de 
salones comunales. 
0,6 0,7 0,42 
 
$(1.500.000,00) 
 $(900.000,00) 
3 Político 
Adopción del 
Proyecto 
La acogida de la 
comunidad y el éxito 
del proyecto 
Que el gobierno 
departamental lo acoja y 
lo aplique en 19 
0,6 1 0,6 n/a n/a 
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Fuente: Los Autores, 2015 
municipios 
4 Social 
Generación de 
energía 
Exceso de 
precipitaciones 
Generación de energía 
para la sociedad 
0,3 0,2 0,06 n/a n/a 
5 Social 
Sistema de 
recolección de 
aguas lluvias 
Exceso de 
precipitaciones 
salubridad en la 
sociedad, reservas para 
eventuales sequias 
0,3 0,2 0,06 n/a n/a 
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1.18.5. Planes de respuesta 
RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA PLAN DE RESPUESTA  COSTO 
Sismo 
El diseño estructural debe estar regido por 
la norma de sismo resistencia (NSR10), 
Conversar con los miembros del equipo del 
proyecto y la comunidad sobre sismos y 
formular un plan de protección civil que 
incluya rutas de evacuación, zonas de 
seguridad y a los responsables de apoyar a 
los grupos vulnerables, Organizar simulacros 
de evacuación. Estas acciones  solo 
mitigaran impacto del sismo. 
 
Asegurar el proyecto contra este riesgo 
Una vez sucedido el movimiento telúrico y sus 
réplicas se verificará si hay lesionados y  daños al 
edificio. 
 
En Caso de haber Lesionado se les prestaran los 
primeros auxilios, se llevaran al hospital San José de 
Condoto y dependiendo del estado de gravedad de 
las heridas y del hospital después del sismo  se 
tendrá como Opción principal un hospital de segundo 
Nivel como lo es el San Francisco de Asís de la ciudad 
de Quibdó o remisión a ciudades más cercanas como 
Pereira o Medellín. 
 
De haber daños en el prototipo los cuales se esperan 
sean mínimos porque se trata de una estructura 
liviana la cual se comporta de manera favorable a los 
sismos, se remplazaran  los elementos afectados que 
de acuerdo a la composición serán guadua y madera. 
 
actualización a las líneas bases del proyecto 
 $4.800.000,00  
DISEÑO DE METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y PROTOTIPO DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO ARTESANAL  
E INDUSTRIAL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE GUADUA PARA LA POBLACIÓN DEL CHOCO 
106 
 
Endemia 
Vacunar a los integrantes del grupo de 
trabajo contra los virus más comunes en la 
zona, utilización constante de repelentes 
para evitar la picadura de mosquitos  
Al detectarse un virus en el equipo de trabajo se 
procederá evaluar el estado de los individuos que lo 
poseen y determinar el tipo de aislamiento al que va 
ser sometido, una vez hecho el diagnostico 
establecer si es necesario reemplazar. 
 
En caso de necesitar atención primaria el hospital 
San José de Condoto no está en capacidad de brindar 
dicha  atención,   luego el personal afectado deberá 
ser trasladado directamente al Hospital San Francisco 
de Asís de la Ciudad de Quibdó.  
 
El grupo del proyecto se hará exámenes médicos 
para descartar más personas contagiadas. Se 
realizara una reunión para determinar si de acuerdo 
al avance del proyecto se contratará personal o se 
delegaran las responsabilidades de los afectados al 
grupo de trabajo. Si la decisión es contratar personal 
departamento de recurso humano elaborará los 
perfiles y se encargara del reclutamiento y 
contratación y si se adjudicaran las funciones a otros 
profesionales se realizara la evaluación y otra 
reunión para tomar las decisiones. 
 
Actualización a las líneas bases del proyecto 
 $2.200.000,00  
Inundación 
Ubicar el prototipo en una zona que no 
presente riesgo por inundación  y/o diseñar 
un prototipo de vivienda paralitico que 
responde a este tipo de eventualidad.  
 
Asegurar el proyecto contra este riesgo 
Una vez pase cese la inundación se realizará la 
revisión detallada del prototipo para identificar 
posibles afectaciones al mismo, determinar el tiempo 
y el costo de la afectación, actualizar las líneas bases 
del proyecto y proceder a corregir las averías al igual 
que hacer valida la póliza contra inundación 
 $2.500.000,00  
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Deslizamiento 
Programar la llegada de materiales en el 
proceso de implementación pedagogía por 
si llega a ver retrasos no me afecten 
ninguna actividad 
En caso de presentarse deslizamientos y me impidan 
llegar materiales  en los tiempos establecidos al lugar 
de fabricación del prototipo,  se deberá evaluar el 
retraso y de ser considerable replantear el medio de 
transporte de los materiales, siendo las alternativas 
la vía aérea y acuática. 
 $1.700.000,00  
Desarrollar el 
proyecto en una 
época de bajo nivel 
de pluviosidad. 
Ajustar el cronograma del proyecto de tal 
manera que la construcción del prototipo 
coincida con la época histórica de menor 
pluviosidad del año 
Teniendo en cuenta que el choco presenta la 
segunda regiones de mayor pluviosidad del planeta, 
en los días que no se presenten precipitaciones en la 
construcción del prototipo se doblaran turnos y/o 
aumentaran recursos para compensar los días,  que 
por lluvias se debieron detener las actividades o en 
su efecto adelantar trabajo. 
 $(1.600.000,00) 
 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
 
$ 9’600.000 
 
 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.18.6. Reserva de Gestión  
 
Tabla 20. Reservas de Contingencia y de Gestión 
PRESUPUESTO  $        165.000.000,00  
UMBRAL $                 4.950.000,00 
RESERVA DE CONTINGENCIA  $            9.600.000,00  
% RESERVA DE GESTION  8% 
RESERVA DE GESTION  $          13.968.000,00  
 
Fuente: Los Autores, 2015 
 
1.19.  Plan de gestión de Adquisiciones 
1.19.1.  Procedimientos estándar a seguir. 
 
Para el contrato de los materiales para la pedagogía y construcción del entregable 
en material guadua madera  se seguirá el siguiente proceso: 
 Creación de formato de adquisiciones con cantidad y justificación de cada 
uno de los elementos solicitados. 
 Entrega de formato de adquisiciones debidamente diligenciado  a la 
dirección respectiva para análisis y aprobación del director. 
 Análisis de precios y lista de posibles proveedores de los productos. 
 Análisis de cotización y selección del proveedor por parte del gerente del 
proyecto. 
 Negociación con el proveedor de la cantidad de los elementos a suministrar, 
total a pagar, fecha de entrega y forma de pago. 
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 Firma de contrato y pago del porcentaje de adelanto pactado con el 
proveedor. 
 El porcentaje restante se paga en la entrega final del producto. 
 Para el contrato de personal se seguirá el siguiente proceso 
 Análisis de requisitos para contratación de personal. 
 Entrega de perfiles analizados y aceptados por la dirección de recursos 
humanos a la gerencia del proyecto. 
 Entrega de análisis financieros y estudios contables para la contratación de 
personal a la gerencia del proyecto. 
 Aprobación de los perfiles por parte de la gerencia de proyecto y aprobación 
para reclutamiento de personal. 
 Aprobación de rubros financieros y obligación de los recursos por parte de 
la gerencia del proyecto. 
 Búsqueda y reclutamiento de personal para contratación en el proyecto. 
 Evaluación y puesta a prueba de conocimientos y aptitudes solicitadas por 
parte del departamento de recurso humano. 
 Contratación y capacitación del personal seleccionado para inicio de 
labores. 
 
 
1.20.  Plan de gestión de grupos de interés 
 
A continuación se muestra los diferentes interesados que se hallaron en el plan de 
gestión de grupo de interesados; la matriz presenta el estado actual en el que se 
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encuentran los interesados identificada con una C, y de igual manera ubica al interesado 
en la posición de compromiso en la cual idealmente se pretende gestionar y posicionar el 
interesado. 
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Tabla 21. Matriz de Interesados 
 
Fuente: Los Autores, 2015
D
es
co
no
ce
Se
 re
ci
st
e
N
eu
tr
al
 
A
po
ya
Lí
de
r
A Alcaldía Municipal C D 8 10 Promoveer su participación activa. MANTENER SATISFECHO
B
Gobernación del Chocó C D 8 10
Gestionar atentamente y monitorear algun cambio 
gubernamental ya que puede afectar al proyecto.
MANTENER SATISFECHO
C
Ministerio de Ambiente C D 7 10
Gestionar atentamente y monitorear algun cambio 
gubernamental ya que puede afectar al proyecto.
MANTENER SATISFECHO
D
Universidad Tecnológica 
de chocó
C D 7 8 Promoveer su participación activa. GESTIONAR
E
 Junta de Acción Comunal C D 10 10
Mantener informado de los planes y avances del 
proyecto.
INFORMAR
F
Beneficiarios C D 8 10
Monitorear la participación en el proyecto a través 
de la retroalimentación obtenida por ellos.
GESTIONAR
G
Aspirantes Alcaldía C D 8 10
Mantener informado de los planes y avances del 
proyecto.
GESTIONAR
H
Vecinos C D 6 5
Mantener informado de los planes y avances del 
proyecto.
MANTENER SATISFECHO
I
Cultivadores de Guadua C D 6 10
Contar con su apoyo y satisfacer sus expectativas 
frente al proyecto.
MONITOREAR
J
Explotadores de Madera C D 10 10
Gestionar y monitorear atentamente para controlar 
el impacto ambiental
MONITOREAR
K
Carpinteros C D 10 10
Monitorear los avances de las actividades en las que 
participan en el proyecto versus cronograma 
INFORMAR
L
Ladrilleras C D 7 10
Monitorear los avances de las actividades en las que 
participan en el proyecto versus cronograma 
INFORMAR
M
Ferreterías C D 2 10
Monitorear los avances de las actividades en las que 
participan en el proyecto versus cronograma 
INFORMAR
N Instituciones Educativas C D 8 5 Promoveer su participación activa. INFORMAR
O
Equipo del proyecto C D 8 10
Contar con su apoyo y satisfacer sus expectativas 
frente al proyecto.
MONITOREAR
P
Patrocinadores C, D 9 10
Contar con su apoyo y satisfacer sus expectativas 
frente al proyecto.
MANTENER SATISFECHO
Abreviatura Interesados
Compromiso
Poder/Influencia Interés Estrategia
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MATRIZ PODER/ INFLUENCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ PODER/ INTERÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Matriz Poder/ Influencia 
Fuente: Los Autores, 2015 
Figura 18. Matriz Poder/ Interés 
Fuente: Los Autores, 2015 
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 MATRIZ INFLUENCIA/ IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Matriz influencia/ Impacto 
Fuente: Los Autores, 2015 
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1.21. 1.21 RECOMENDACIONES 
 Se recomienda en gran medida mantener controlado y evaluado 
continuamente  el plan de adquisiciones del proyecto debido a que como 
se expresó anteriormente el lugar donde se ejecutará el proyecto es de 
difícil acceso y su terreno se ve alterado por las condiciones ambientales 
que se derivan del periodo de año en que se ejecute. 
 Se recomienda cumplir con cada una de las fases expresadas en el titulo  
estudios ambientales, debido a que un error o mala gestión en cada uno de 
los procesos aquí expuestos puede repercutir de manera negativa  tanto en 
la gestión y participación de los interesados como en el plan de control de 
riesgos, plan de gestión de costos y otros planes  alineados. 
 Se recomienda mantener alineada la triple hélice financiera aquí expuesta, 
debido a que si se incrementa o disminuye la participación de los sectores 
participantes, el éxito del proyecto se verá comprometido por exceso de 
participación de algunos sectores o por el contrario la reducción 
presupuestal de dichos entes aquí alineados. 
 Se recomienda seguir el desarrollo del PND (Plan Nacional de Desarrollo) 
debido a que alguna alteración o modificación del mismo puede influir en 
las amenazas u oportunidades evaluadas en el plan de gestión de riesgos, 
alterando el mismo y sus posibles efectos en el desarrollo del proyecto. 
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1.22. 1.22 CONCLUSIONES  
 Se evidencia notoriamente que es posible concientizar y cambiar la cultura 
de los pobladores del municipio de Condoto frente a como observan su 
entorno, ayudados en la influencia tecnológica en áreas de la arquitectura 
y desarrollo artesanal creando viviendas con materiales que rodean su 
entorno y actualmente son menospreciados por el desconocimiento de sus 
riquezas y ventajas de material, como es el caso de la guadua en el choco. 
 A pesar de tener un presupuesto reducido, como es el caso, es posible 
idear nuevas herramientas y estrategias en cuanto a gestión de interesados 
mostrando las ventajas, reducciones  y el costo beneficio de este proyecto, 
en cuanto a calidad de vida en el sector y la reducción de uso de recursos 
públicos en sector salud a causa de patologías generadas por el estilo de 
vida que se visualiza en este sector del país. 
 El desarrollo de este proyecto proporciona una evolución a nivel 
arquitectónico, artesanal e industrial en cuanto a vivienda concierne, 
brindando la oportunidad de reorganizar y cumplir con los planes de 
organización territorial estipulados en cada municipio. 
 Las fases de diseño de pedagogía, implementación de pedagogía, diseño 
de prototipo y  fabricación de prototipo, generan soluciones alternativas en 
la creación de empleo en el país, dando la oportunidad de participación a 
nuevos profesionales interesados. 
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ANEXOS 
 
 
 
Fuente: Los Autores, 2015 
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